



**Adresát:**

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Závodní 386/100

Karlovy Vary

360 06

IČO: 720 516 12

**Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby**

Tímto Vás žádáme, dle smlouvy o dílo KRPK-25782-3/ČJ-2020-1900VZ část XI., č.p .CZ.05.5.18/0.0/0.0/18\_100/0009028 vlivem nepříznivých klimatických podmínek a změn provedení stavebních prací, vícepráce, žádáme o prodloužení termínu dokončení díla o 30 dní, a to z 31.5.2021 na 30.6.2021.

S pozdravem

Dne 14.5.2021

