

Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 02PB-000508

Číslo smlouvy Poskytovatele: 21-179

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D3 0301 - 0305/I Praha - Nová Hospoda: Podklad pro prodloužení platnosti stanoviska EIA podle § 9a odst. 4 zákona EIA**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
výstavby dálnic D11, D3 střeďočekská
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
výstavby dálnic D11, D3 střeďočekská
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 16.10. Smlouvy o poskytování služeb dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází k rozšíření předmětu díla a navýšení ceny díla.

Článek 1.

Předmět dodatku

- 1.1. Předmět díla se doplňuje o dopracování dopravně-inženýrských podkladů pro stavbu dálnice D3 stavby 0301-0303.
- 1.2. Dopravně-inženýrské podklady budou vycházet ze stejnojmenného projektu zpracovaného v květnu 2019. V dopravním modelu bude doplněno:
 - podrobné řešení města Týnec nad Sázavou,
 - podrobné řešení města Jílové u Prahy,
 - v nulové variantě nebude uvažován jižní obchvat Jílového, který je součástí stavby D3.
- 1.3. Výstupem z dopravního modelu budou kartogramy intenzit, které zobrazují pro každý úsek sítě intenzitu všech vozidel, lehkých nákladních vozidel (do 3,5 t) a ostatních nákladních vozidel (nad 3,5 t) za 24 hodin / denní dobu / noční dobu. Součástí elektronického odevzdání budou kartogramy všech řešených MÚK a potřebné detailní kartogramy pro potřeby dalšího zpracování.

Článek 2.

Cena za poskytování služeb

- 2.1. Cena za poskytování služeb se navyšuje o 71 000,- Kč.

| | |
|------------------------|--------------|
| Cena dle smlouvy: | 863 600,- Kč |
| Cena dle Dodatku č. 1: | 71 000,- Kč |
| Cena celkem: | 934 600,- Kč |
- 2.2. K ceně uvedené v čl. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 bude připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek 3.

Termín

- 3.1. Předmět díla dle Dodatku č. 1 bude zpracováno do 31. 5. 2021.

Článek 4.

Ostatní ujednání

- 4.1. Zbývající ustanovení smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
- 4.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 4.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
- 4.4. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Praze dne 25. 05. 2021

V Praze dne 18 -05- 2021