

DODATEK č.1
Ke Smlouvě o dílo č.6440-0003-2016-106

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany :

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo : Tychonova 1 , 160 01 Praha 6 – Hradčany

IČ : 60162694

DIČ : CZ60162694

Bankovní spojení : [REDAKCE]

Číslo účtu : [REDAKCE]

Za kterou jedná : Ing.Pavel Jůn, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, na základě pověření ministra obrany ČR č.j.335/2015-7542KM ze dne 28.července 2015 vydaného ve smyslu ustanovení §7 odst.2 zák.č.219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba :

- ve věcech smluvních : Ing.Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno, tel. [REDAKCE]

[REDAKCE]

Datová schránka : hjyaavk

Adresa pro doručování : Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno, Svatoplukova 84 , 662 10 Brno

a

2.DACH SYSTÉM s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15056

Sídlo : Chválkovická 220/45, 779 00 Olomouc-Chválkovice

IČ : 253 67 501

DIČ : CZ25367501

Bankovní spojení : [REDAKCE]

Zastoupená : Miroslav Ott – jednatel

Kontaktní osoba :

- ve věcech smluvních : Miroslav Ott, jednatel, tel. [REDAKCE]

[REDAKCE]

Datová schránka : 25exrjb

Adresa pro doručování: Chválkovická 220/45, 779 00 Olomouc-Chválkovice

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě č. 6440-0003-2016-106 na plnění veřejné zakázky „Oprava fasády vrat a oken na b.č.8 v areálu Sklady Štěpánov u Olomouce“.

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku je provedení víceprací v rozsahu uvedeném v příloze a s tím související navýšení ceny a prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla.

Článek 2 Předmět dodatku

1. **V Článku 2 Předmět smlouvy**
se článek 2.1. se doplňuje o vícepráce blíže specifikované v příloze tohoto dodatku.
2. **V Článku 3 Cena za dílo**
se článek 3.1. a 3.2. mění a nově zní takto :
 - 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy včetně dodatku č.1, a to ve výši:
2 515 172,20 Kč bez DPH
(slovy: **dvamilionypětsetpatnácttisícjednostosedmdesát dva korun českých dvacet haléřů**).
 - 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy včetně dodatku č.1 je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 528 186,16 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 3 043 358,36 Kč.

Původní cena za dílo činí 2 450 950,20 Kč bez DPH a 2 965 949,74 Kč s DPH.

Navýšení ceny dodatkem č.1 je ve výši 64 222,00 Kč bez DPH. DPH ve výši 21% činí 13 486,62 Kč a celková cena včetně DPH je ve výši 77 708,62 Kč.
3. **V Článku 4 Čas a místo plnění** se v článku 4.3. termín plnění prodlužuje takto:
 - 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla : do 2.12.2016

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž 1 výtisk je určen pro potřeby objednatele a jeden výtisk je určen zhotoviteli. Nedílnou součástí dodatku je příloha č.1

3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy. Dodatek je platný a účinný dnem podpisu smluvních stran.

Ke smlouvě je připojena 1 příloha:
Příloha č. 1 - cenová kalkulace zakázky – 1 strana


Za objednatele v Praze dne 14. 11. 2016

Za zhotovitele v Olomouci dne 10. 11. 2016



Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
-42-



Miroslav Ott
Jednatel

DACH SYSTEM s.r.o.

DACH SYSTEM, s.r.o.
Chválkovická 45, 779 00 Olomouc
IČ: 253 67 501, DIČ: CZ25367501

Cenová kalkulace zakázky - Soupis víceprací

"Oprava fasády, vrat, oken na b.č.8 v areálu Sklady Štěpánov u Olomouce"

P.č.	Popis práce	MJ	Množ.	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Ostatní konstrukce a práce-bourání					
1	Osekání omítek z betonu včetně broušení betonu a začištění cihel (u vrcholu štítu, plocha fasády)	m ²	11,50		
2	Bourání zdiva z cihel pálených na MC (pro opravu z lícových pásků z režných cihel)	m ²	56,00		
3	Bourání soklových říms cihelných (cihla režná 290*140*65mm nastojato) vystupující z plochy zdiva 150 mm	m	42,00		
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
4	Nařezání režných cihel na lícové pásky (pro výrobu pásků použít pouze staré režné cihly) např. cihlovpasky.eu	m ²	56,00		
5	Zazdění nařezaných lícových pásků z režného zdiva včetně MC	m ²	56,00		
6	Doplnění zdiva říms - soklové a horní obvodové (dozdění s dodáním hmot z cihel režných pálených a MC)	m	42,00		
Cena celkem bez DPH				64 222,00	
DPH 21% činí				13 486,62	
Cena celkem vč. 21% DPH				77 708,62	