

Dodatek č. 1
Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace (díla) a o výkonu autorského dozoru ze dne 16. 02. 2021

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Masarykova univerzita

Se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Zastoupena Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Ve věcech provozně-technických jednájí: XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

IČ: 002 16 224; DIČ: CZ00216224

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno – město; č. účtu: 85636621/0100

Veřejná vysoká škola, působící podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Nezapisuje se do obchodního rejstříku.

1.2. Zhotovitel

INAD, spol. s r.o.

Adresa kanceláře: Rybkova 4, 602 00 Brno

Sídlo: Postranní 2a, 616 00 Brno

Zastoupena Ing. arch. Martinem Mikšíkem, jednatelem společnosti

telefon: XXXXXXXXXXX.; e-mail: XXXXXXXXXXX

IČ: 440 12 888; DIČ: CZ 440 12 888

Zhotovitel je **plátce DPH**

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu 372527823/0300

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají následující dodatek č.1 výše uvedené Smlouvy.

II. Předmět dodatku Smlouvy (dílo)

Akce: „Úprava místnosti v 1. PP na sklad hořlavin – projektové práce“

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy je po vzájemné dohodě rozšíření předmětu plnění o

- **Změna projektu stavebních úprav místnosti v 1. PP na sklad hořlavin – napojení požárního čidla a čidla hlídající napájení VZT kabelem do místnosti č. BMA01N01082**
- **Úprava požárně bezpečnostního řešení vč. zajištění stanoviska HZS JMK**
- **Úprava řešení silnoproudé elektrotechniky**
- **Řešení slaboproudých rozvodů**
- **Položkový rozpočet a slepý výkaz výměr**
- **6 paré dokumentace (z toho 1x HZS JMK)**

III. Doba, místo a způsob plnění

3.1 Termíny plnění

Termín dokončení a předání PD (díla) je na základě tohoto dodatku do 45-ti dnů od účinnosti tohoto dodatku.

IV. Cena předmětu plnění a platební podmínky

4.1 Cena předmětu plnění

Cena za předmět plnění dle dodatku č. 1 Smlouvy se navyšuje o 15 400 Kč bez DPH.

CELKEM cena činí 78 400,00 Kč bez DPH,

DPH se účtuje v sazbě platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu odst. 4.1 Smlouvy.

V. Závěrečná ujednání

- 5.1** *Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.*
- 5.2** *Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.*
- 5.3** *Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá jeho zveřejněním.*

V Brně dne 25. 5. 2021

V Brně dne 18. 5. 2021

za Objednatele
Masarykova univerzita
Mgr. Marta Valešová, MBA
kvestorka

za Zhotovitele
IN AD spol. s r.o.
Ing. Arch. Martin Mikšík
jednatel