



TSKRP008JZMB

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

„Praha bez bariér – Karlovy Lázně, úprava zastávky, č. akce 999412/34“

č. smlouvy objednatele: A/18/4220/002

č. smlouvy zhotovitele: 06-2018

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Při podpisu tohoto Dodatku je v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem oprávněn zastupovat Objednatele Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Milan Zach, ředitel investičního úseku, na základě pověření

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Jana Holasová, DiS., technik oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

(dále též „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: „sinpps s.r.o.“

sídlo: Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4

IČO: 62584332

DIČ: CZ62584332

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 33665

bankovní spojení: Česká spořitelna, Budějovická 1912/64 b, 140 00 Praha 4

číslo účtu: 85147369/0800

kteou zastupuje: Ing. Jan Božovský, jednatel společnosti

(dále též „Zhotovitel“)

**II.
Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě č. A/18/4220/002 ze dne 22.01.2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Doba plnění Díla) a čl. IV. Smlouvy (Cena za Dílo), a to z důvodu rozšíření předmětu plnění díla v návaznosti na dodatečné požadavky příslušných dotčených orgánů (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Odbor bezpečnosti MHMP), spočívající zejména ve zřízení 2 kusů informačních panelů, zřízení nového přístřešku ve směru do centra včetně napájení osvětlení, umístění nového označnicku tramvajové zastávky s technologií ZIS, úpravě nároží ulic Na Zábradlí – Smetanovo nábřeží,

odstranění antiparkovacích sloupků a zábradlí, zřízení 2 kusů parkovacích/zásobovacích míst ve směru z centra, úpravy dopravního značení, zřízení mobiliáře (lavičky a stojany na kola) a ve zpracování povodňového plánu.

Z vyjmenovaného, především na základě změn stavebního charakteru, bude nutné zajistit nové projednání projektu s některými vybranými dotčenými orgány státní správy a zajistit aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí.

Rozpis víceprací je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Platební podmínky), jak dále uvedeno.

III.

Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

- Provedení Díla (tj. řádné dokončení a předání Díla): do 31.12.2021

2. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění.

IV.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena za Dílo)

1. Čl. IV. odst. 1. Smlouvy se ustanovení ceny za dílo mění takto:

Původní cena dle SoD bez DPH: 462 490,00,- Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH: 224 000,00,- Kč

Celková cena vč. dodatku č. 1 bez DPH: 686 490,00,- Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy se nemění.

V.

Změna čl. V. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Článek V. odst. 2, věta první Smlouvy se mění takto:

Splatnost faktur je sjednána na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení jednotlivých faktur Objednateli na účet Zhotovitele uvedený na faktuře.

2. Článek V. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 6 ve znění:

6. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli

zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Rozpis víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne:

25. 05. 2021

12-05-2021

Za Technickou správu komunikací

hl. m. Prahy,

Ing.

mí.

KOMUNIKACÍ
HY, a.s.
10 00 PRAHA 1

Příloha č. 1: Rozpis víceprací

Praha bez bariér – Karlovy lázně, úprava zastávky, č. akce 999 412/34 - zpracování DÚR, DSJ, IIČ

Cenová nabídka víceprací – příloha Dodatku č.1 k SoD

Důvodem víceprací jsou dodatečné požadavky IPR Praha, DP hl.m.Prahy, a.s. a Odboru bezpečnosti MHMP, které nebyly v průběhu provádění inženýrské činnosti / projednání projektu nikdy požadovány. Jedná se zejména o:

- Zřízení 2 ks informačních panelů (DP hl.m.Prahy, a.s.)
- Zřízení nového přístřešku ve směru DC včetně napájení osvětlení (DP hl.m.Prahy, a.s.)
- Nový označnický TRAM zastávky s technologií ZIS (DP hl.m.Prahy, a.s.)
- Úprava nároží ulic Na Zábradlí – Smetanovo nábřeží (IPR Praha)
- Odstranění antiparkovacích sloupků a zábradlí (IPR Praha)
- Zřízení 2 ks parkovacích / zásobovacích míst ve směru ZC (IPR Praha)
- Úprava dopravního značení
- Zřízení mobiliáře – lavičky a stojany na kola (IPR Praha)
- Zpracování povodňového plánu

Z výše uvedeného, především pak na základě změn stavebního charakteru bude také nutné zajistit nové projednání projektu s některými vybranými DOSS a provést aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí (některých se týkají i výše popsané změny, u některých pozbylo stanovisko časové platnosti)

A. Průzkumné práce

1. Aktualizace průzkumu podzemních sítí (aktualizace razítek) – neobsaženo v UNIKA

poplatky za podklady a stanoviska správců

Průzkumné práce celkem

B. Projektové práce

1. Vyracování DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí)

2. Vyracování DSJ

3. Zpracování povodňového plánu

4. Projektové práce celkem

C. Inženýrská činnost ve fázi přípravy

1. Zajištění územního rozhodnutí, bez správních poplatků – bude vydávat MČ Praha

Podání žádosti o UR

2. Zajištění stavebního povolení, bez správních poplatků – bude vydávat MHMP

Podání žádosti o SP

Inženýrská činnost celkem

A + B + C bez DPH
DPH 21%
Nabídková cena celkem včetně DPH

Původní cena:

A + B + C bez DPH
DPH 21%
Nabídková cena celkem včetně DPH

Cena víceprací:

A + B + C bez DPH
DPH 21%
Nabídková cena celkem včetně DPH

Konečná cena po započtení víceprací:

A + B + C bez DPH
DPH 21%
Nabídková cena celkem včetně DPH

Vypracoval: Ing. Jan Božovský – „sinpps s.r.o.“ 9.3.2021

0,
4
0