

MĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): „Kunčice pod Ondřejníkem ON“

Číslo veřejné zakázky: 63520181

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny: Během realizace stavby a po odkrytí nosných konstrukcí obkladových desek a podhledů bylo zjištěno, že tyto nosné konstrukce mají různé rozměry a jsou prostorově deformované. Z tohoto důvodu nelze použít původně navržené uchycení obkladových a podhledových HPL desek. Toto bude nahrazeno speciální nosnou konstrukcí umožňující prostorovou a polohovou rektifikaci a dilataci materiálů. V části slaboproudu dojde k dodání ústředny EZS s vyšší kapacitou pro možnost budoucího vylepšení služeb a funkcí. Bude tedy provedena změna v konstrukcích, pracích a činnostech, které byly vedle dalšího předmětem veřejné zakázky a následně tedy součástí nabídky zhotovitele.

Výčet změn vyplývá z připojené přílohy ZL č. 1 (viz příloha č. 1)

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč:

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení		
Pol.13 – D+M dřevěné prvky konstrukcí		25 920,-
Pol.15 – Přesun hmot		1 097,88
Nepojmenované ostatní práce a dodávky, nabídka zhotovitele		
Komplexní konstrukce uchycení	162 087,-	
D.1.4.4.1 Slaboproudá zařízení – EZS,JČ,SK		
Ostatní – ústředna EZS, typ GD 96 – podpora 5 klávesnic	17 395,-	
Celkem	179 482,-	27 017,88

Cena dle SOD	12 848 397,40 Kč
Cena díla včetně předchozích Dodatků	12 848 397,40 Kč
Cena díla po změně dle Dodatku č. 2	13 000 861,52

Celková hodnota změny	1,61 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0 %
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	1,19 %

1/ Návrh změny vypracoval*:

Datum: 10.5.2021

Podpis:

2/ Stanovisko TDI:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 10.5.2021

Podpis:

3/ Stanovisko přednosta odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 10.5.2021

Podpis:

4/ Stanovisko NP ředitele OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 17.5.2021

Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Datum: 17.5.2021

Podpis:

(razítko)

Přílohy: Změnový list č. 1 – soupis prací