

STAMONT		
Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace	Zhotovitel: STAMONT PS s.r.o. Mostářská 1140/48, 40300 Ostrava-Vitkovice	Projekt Část: Domy pro sociální účely, ul. Jandova Práce HSV
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>č.: 15</b>
POPIS ZMĚNY		
NÁZEV ZMĚNY :	Odpočty neprováděných prací	
KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA :	Zhotovitelem, Objednatелеm, Projektantem, TDI	
DŮVOD:	Nesoulad PD s Rozpočtem stavby	
POZNÁMKY :		
PŘÍLOHY :	Položkový rozpočet méněprací	
POPIS :	Odpočty položek z důvodu rozdílu mezi projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem	
Očekávané datum schválení :		
Vliv na cenu :	Ne <input type="checkbox"/>	Ano <input checked="" type="checkbox"/>
Vliv na termín :	Vliv na mílniky :	Ne <input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/>
	Vliv na dokončení stavby :	Ne <input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/>
Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:		Ne <input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/>
Připraveno :	Společnost: STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.	
	Jméno: Stanislav Kostka	Datum: 16.02.2021
<b>SCHVALENA CENA</b>		<b>- 168 197,67 Kč bez DPH</b>
SCHVÁLENO TDI		Datum Podpis
SCHVÁLENO INVESTOREM		Datum Podpis