

		<b>STAMONT</b>	
Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav. postižením Ostrava, příspěvková organizace	Zhotovitel: STAMONT PS s.r.o. Mostářenská 1140/48, 40300 Ostrava-Vitkovice	Projekt Část	Domy pro sociální účely, ul. Jandova Práce HSV
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>č.:</b>	<b>19</b>
POPIS ZMĚNY			
NÁZEV ZMĚNY :	Výtah		
KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA :	Zhotovitelem , Objednatelem , Projektantem , TDI		
DŮVOD:	Změna normy ČSN EN 81-1+A3 + rozdíl mezi PD a skutečným stavem stropu budovy		
POZNÁMKY :			
PŘÍLOHY :	Položkový rozpočet méně a víceprací		
POPIS :	Požadavek na dodávku výtahu byl zpracován v roce 2017 dle ČSN EN 81-1+A3 . V průběhu realizace byla tato norma aktualizována ČSN EN 81-20/50 . Tato skutečnost fakticky ovlivnila cenu výtahu :		
1) minimální rozměr únikových prostor v horní části šachty dle původní ČSN EN 81-1+A3 byl 0,5x0,6x0,8m a dle ČSN EN 81-1-20/50 je 0,5x0,7x1,0m , vzhledem ke stávající výšce stropu budovy musí být použito náhradní opatření a tím souvisí navýšení ceny - spínač nouzového otevření šachetních dveří do všech stanic , spínač OR , omezení revizní jízdy.			
2) Změna ČSN EN zapříčinila také změny popř. úpravy konstrukčních řešení komponentů , tak aby odpovídaly aktuální ČSN EN - šachetní a klecové dveře , výtahový rám , výtahového stroje , omezovače rychlosti , UCM( ochrana proti neočekávanému pohybu kabiny) = certifikovaná brzda , zachycovač , omezovač rychlosti .			
3) Zabetonování 4 ks pilířů v horní části na obvodových stěnách šachty pro montáž ocelové konstrukce pro kotvení a montáž prvků výtahu . Tato změna byla vyvolána skutečným stavem stropu stávající budovy do kterého se kotví některé prvky výtahu . Dle PD měl být stropželezobetonový , ale ve skutečnosti je strop proveden dřevěným záklopem potažený keram.pletivem s omítkou.			
Očekávané datum schválení :			
Vliv na cenu :	Ne <input type="checkbox"/>	Ano <input checked="" type="checkbox"/>	
Vliv na termín :	Vliv na mírný :	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano <input type="checkbox"/>
	Vliv na dokončení stavby :	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano <input type="checkbox"/>
Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:		Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano <input type="checkbox"/>
Připraveno :	Společnost:	STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o	
	Jméno:	Stanislav Kostka	Datum : 16.02.2021
<b>SCHVALENA CENA</b>		<b>39 920,69 Kč bez DPH</b>	
SCHVÁLENO TDI		Datum	Podpis
SCHVÁLENO INVESTOREM		Datum	Podpis