

Oprava nadzemních objektů kolektoru BX - prodloužení termínu do 31.8.2021

Poklop	dni	výkop	bourání	výztuž	bednění	betonáž	izolace	ochrana izolace	zásyp	betonáž pod asfalt	asfalt	žebřík	klapky ventilátor	uzemění	Loga		
R-7	5	19.5-23.6.	19.5.	20.5	20.5	21.5	21.5										
R-6	5	24.5-28.5															
O-6	15	29.5.-12.6.															
V-5		29.5.-12.6.															
R-8	18	13.6.-30.6															
B-1		14.6.-16.6.															
K-7		13.6.-30.6															
R-4	15	1.7.-15.7.															
K-4		1.7.-15.7.															
R-5	15	16.7.-30.7.															
V-2		16.7.-30.7.															
O-4	7	31.7.-6.8.															
O-5	7	7.8.-13.8.															
P-1	7	14.8.-20.8.															
Dokončovací práce		21.8-30.8.															
Předání stavby	94	31.8.2021															

Předpoklad prací

Žebříky

Klapky / ventilátor

asfalty

Revize

14.8.-15.8.

23.8.-26.8.

16.8.-20.8.

26.8.-27.8.

dne 21.5.2021



VISTORIA CZ a.s.

Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

IC: 25110977, DIČ: CZ25110977

07

za Vistoria CZ a.s. - Ing. Jan Vavrečka