



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Řetenice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-551/2019

ISPROFOND: 542 352 0012

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B706

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva

Vladimírem Jehličkou, DiS., členem představenstva, Miroslavou Bosmanovou, členem představenstva

Libuší Tintěrovou, členem představenstva, Pavlem Holzkněchem, členem představenstva

(jedenáctí vždy dva členové představenstva společně)

(dále jen „**Správce**“)

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

(dále jen „**Společník**“)



Společně jako společnost „**Společnost ChT+EŽ Řetenice**“

Korespondenční adresa: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 922

uzavřely tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Rekonstrukce žst. Řetenice**“
uzavřené dne 26. 02. 2019 (dále jen „**Smlouva**“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 5 jsou následující skutečnosti:

- 1. Úprava smluvní ceny Díla** - v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 11, 12, 13 a 15 (dále také jen jako „**ZL**“).
- 2. Oprava dodatku č. 2** – jedná se o přetřídění změny č. 1 ZL č. 1 (SO 03-11-02, vícepráce 425 477,18 Kč bez DPH, 732 152,40 Kč bez DPH méně práce, nekofinancováno) z § 222 odst. 5 do § 222 odst. 4 de minimis.
- 3. Oprava dodatku č. 4** – opravuje se chybné zařazení méněprací v dodatku č. 4 – zařazení méněprací ve výši 1.903.700,75 Kč se opravují, a z původního zařazení do z § 222 odst. 6 se nově zařadí do § 222 odst. 5.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-551/2019, číslo smlouvy Zhotovitele č. 922, uzavřené dne 26. 02. 2019, takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 11, 12, 13 a 15 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 11	██████████ Kč bez DPH
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 11	██████████ Kč bez DPH
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 12	██████████ Kč bez DPH
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 13	██████████ Kč bez DPH
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 13	██████████ Kč bez DPH
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 15	██████████ Kč bez DPH

Celková změna nákladů dle ZL č. 11, 12, 13 a 15 + 25 658 189,77 Kč bez DPH

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila:	761 702 958,47 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činí:	768 965 469,67 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činí:	774 438 168,20 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činí:	846 202 315,49 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 činí:	871 860 505,26 Kč bez DPH



3) Odst. 21. Smlouvy o dílo

- ruší se stávající znění textu odstavce 21. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Příloha č. 6	Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 5 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v **jednom vyhotovení v elektronické podobě**.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Litoměřicích dne

Objednatel

Zhotovitel

Datum: 2021.05.17
12:32:32 +02'00'

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....
Ing. Jan Kokeš
Předseda představenstva

Datum: 2021.05.17
12:32:48 +02'00'

.....
Miroslava Bosmanová
Člen představenstva

Datum: 2021.05.18
08:49:50 +02'00'

.....
Ing. Luděk Valtr
Elektrizace železnic Praha a.s.
Předseda představenstva

Datum: 2021.05.17
16:27:30 +02'00'

.....
Ing. Martin Janovský
Elektrizace železnic Praha a.s.
Místopředseda představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Příloha č. 1 Smlouvy
Rekapitulace ceny Díla

stavba:			Cena stavby dle D3 [Kč]	Cena stavby dle D5 [Kč]
Rekonstrukce žst. Řetenice			846 202 315,49	871 860 505,26
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektu dle D4 [Kč]
Všeobecný objekt				
SO 99-98	Všeobecný objekt	SZDC		
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení				
PS 02-11-01.1	ŽST Řetenice, SZZ - část A, definitivní SZZ	SZDC		
PS 02-11-01.2	ŽST Řetenice, SZZ - část B, provizorní SZZ	SZDC		
PS 01-11-01	Teplice v Č.-Řetenice, TZZ	SZDC		
PS 01-11-01.1	ŽST Teplice v Č.-úprava kabelizace	SZDC		
PS 03-11-01.1	Řetenice-Oldřichov u D., TZZ - definitivní TZZ	SZDC		
PS 03-11-01.2	Řetenice-Oldřichov u D., TZZ - provizorní TZZ	SZDC		
PS 04-11-01	Řetenice-Upořiny, TZZ	SZDC		
D.2 Železniční sdělovací zařízení				
PS 02-21-01	ŽST Řetenice, místní kabelizace	SZDC		
PS 02-22-01	ŽST Řetenice, rozhlasové zařízení	SZDC		
PS 02-23-01	ŽST Řetenice, telefonní zapojovač	SZDC		
PS 02-24-01	ŽST Řetenice, kamerový systém	SZDC		
PS 02-24-02	ŽST Řetenice, EZS	SZDC		
PS 02-25-01	Řetenice, úpravy DK	SZDC		
PS 02-25-02	Řetenice, úpravy DOK ČD-Telematika a.s.	SZDC		
PS 04-25-02	Řetenice - Upořiny, HDPE, DOK a TK	SZDC		
PS 09-25-01	Teplice v Č. - Oldřichov u D., DOK a TK	SZDC		
PS 02-27-01	ŽST Řetenice, informační systém	SZDC		
PS 02-28-01	ŽST Řetenice, úprava TRS a MRS	SZDC		
PS 02-29-01	ŽST Řetenice, přenosový systém	SZDC		
PS 02-29-02	ŽST Řetenice, sdělovací zařízení	SZDC		
PS 02-29-03	ŽST Řetenice, DDTS ŽDC	SZDC		
PS 05-29-01	ŽST Teplice v Č., ovládací pracoviště DOZ	SZDC		
PS 05-29-01.1	ŽST Teplice v Č., místní kabelizace	SZDC		
PS 05-29-01.2	ŽST Teplice v Č., úprava rozvodu nn	SZDC		
PS 05-29-01.3	ŽST Teplice v Č., úprava DOUO	SZDC		
PS 05-29-01.4.1	ŽST Teplice v Č., stavební úpravy - stavební část	SZDC		
PS 05-29-01.4.2	ŽST Teplice v Č., stavební úpravy - topení	SZDC		
PS 05-29-01.4.3	ŽST Teplice v Č., stavební úpravy - VZT	SZDC		
PS 05-29-01.4.4	ŽST Teplice v Č., stavební úpravy - ZTI	SZDC		
PS 05-29-01.4.5	ŽST Teplice v Č., stavební úpravy - elektroinstalace	SZDC		
PS 05-29-01.5	ŽST Teplice v Č., orientační systém	SZDC		
PS 05-29-01.6	ŽST Teplice v Č., rozhlasové zařízení	SZDC		
PS 05-29-01.7	ŽST Teplice v Č., informační systém	SZDC		
PS 05-29-01.8	ŽST Teplice v Č., EPS	SZDC		
PS 05-29-01.9	ŽST Teplice v Č., nástupiště	SZDC		
PS 05-29-01.10	ŽST Teplice v Č., železniční svršek	SZDC		
PS 05-29-01.11	ŽST Teplice v Č., železniční spodek	SZDC		
PS 05-29-01.12	ŽST Teplice v Č., úprava trakce	SZDC		
PS 05-29-01.13	Demolice objektu - Kovářská dílna a sklad	SZDC		
PS 05-29-01.14	Demolice objektu - Objekt pro dopravu	SZDC		
PS 05-29-01.15	Demolice objektu - Garáž	SZDC		
PS 05-29-01.16	Demolice objektu - Technologický objekt	SZDC		
PS 05-29-01.17	Demolice objektu - Skladovací halový objekt	SZDC		
OR 07-29-01	OR Ústí n. L., doplnění DDTS ŽDC	SZDC		
D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT				
PS 02-31-01	ŽST Řetenice, DŘT	SZDC		
PS 02-31-02	ED Ústí nad Labem, doplnění DŘT	SZDC		
PS 02-35-02	ŽST Řetenice, TS 35/0 4kV-technologie část SZDC	SZDC		
PS 02-35-03	ŽST Řetenice, TS 35/0 4kV-vlastní spotřeba	SZDC		
PS 02-36-01	ŽST Řetenice, STS 6kV 50Hz-technologie	SZDC		
D.4 Ostatní technologická zařízení				
PS 02-41-01	ŽST Řetenice, technologie výtahů	SZDC		
E.1.1 Železniční svršek a spodek				
SO 02-11-01	ŽST Řetenice, železniční svršek	SZDC		
SO 02-11-02	ŽST Řetenice, železniční spodek	SZDC		
SO 03-11-01	Řetenice - Oldřichov u D., železniční svršek	SZDC		
SO 03-11-02	Řetenice - Oldřichov u D., železniční spodek	SZDC		
E.1.2 Nástupiště, rampy				
SO 02-12-01	ŽST Řetenice, nástupiště	SZDC		
E.1.3 Železniční přejezdy				
SO 02-13-01	Železniční přejezd v ev. km 20.808	SZDC		
SO 03-13-01	Železniční přejezd v ev. km 21.341	SZDC		
SO 04-13-01	Železniční přejezd v ev. km 0.595	SZDC		
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi				
SO 03-14-06	Železniční most v ev. km 21.866	SZDC		
SO 02-14-01	Železniční propustek v ev. km 19.666	SZDC		
SO 02-14-02	Železniční propustek v ev. km 19.766	SZDC		
SO 02-14-03	Železniční propustek v ev. km 19.945	SZDC		
SO 02-14-04	Železniční propustek v ev. km 20.434	SZDC		
SO 02-14-05	Železniční propustek v ev. km 20.688	SZDC		
SO 02-14-06	Železniční propustek v ev. km 20.890	SZDC		
SO 02-14-07	Železniční propustek v ev. km 21.044	SZDC		
SO 03-14-01	Železniční propustek v ev. km 21.346	SZDC		
SO 03-14-02	Železniční propustek v ev. km 21.432	SZDC		
SO 03-14-03	Železniční propustek v ev. km 21.787	SZDC		
SO 03-14-04	Železniční propustek v ev. km 21.959	SZDC		
SO 04-14-01	Železniční propustek v ev. km 0.680	SZDC		
SO 05-14-01	Demolice železničních propustek	SZDC		
SO 02-14-08	ŽST Řetenice, opěrná zeď v km 20.400 - 20.515	SZDC		
SO 02-14-09	ŽST Řetenice, opěrná zeď v km 20.515 - 20.610	SZDC		
SO 02-14-10	ŽST Řetenice, úprava lávky pro pěší	SZDC		
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty				
SO 01-15-01.2	ŽST Řetenice, úprava kabelizace CETIN a.s.	OSTATNÍ		
E.2.1 Pozemní objekty budov (vč. přístřešku, demolice, technol. objektu ...)				
SO 02-21-01	ŽST Řetenice, stavební úpravy VB	SZDC		
SO 02-21-02.1	ŽST Řetenice, objekt pro technologii - stavební část	SZDC		
SO 02-21-02.2	ŽST Řetenice, objekt pro technologii - vytápění	SZDC		
SO 02-21-02.3	ŽST Řetenice, objekt pro technologii - VZT	SZDC		
SO 02-21-02.4	ŽST Řetenice, objekt pro technologii - ZTI	SZDC		
SO 02-21-02.5	ŽST Řetenice, objekt pro technologii - elektroinstalace	SZDC		
SO 02-21-03.1	ŽST Řetenice, demolice objektu vozové služby	SZDC		
SO 02-21-03.2	ŽST Řetenice, demolice trafostanice	SZDC		
SO 02-21-03.3	ŽST Řetenice, demolice stávková č. 1	SZDC		
SO 02-21-03.4	ŽST Řetenice, demolice stávková č. 2	SZDC		
SO 02-21-04	ŽST Řetenice, přístřešky na nástupištích	SZDC		
SO 02-21-05	ŽST Řetenice, orientační systém	SZDC		
SO 02-21-06	ŽST Řetenice, schodiště a výtah na lávku	SZDC		
E.3.1 Trakční vedení				
SO 02-31-01	ŽST Řetenice, trakční vedení	SZDC		
SO 03-31-01	Řetenice - Oldřichov u Duchcova, trakční vedení	SZDC		
E.3.4 Ohřev výměn				
SO 02-34-01	ŽST Řetenice, EOv	SZDC		
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
SO 01-36-01	Teplice v Č.-Řetenice, úprava rozvodu 6kV	SZDC		
SO 02-36-01	ŽST Řetenice, úprava venkovního osvětlení a rozvodů nn	SZDC		
SO 02-36-02	ŽST Řetenice, úprava DOUO	SZDC		

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena objektu dle D5 [Kč]	Cena typu objektů dle D4 [Kč]
SO 03-36-01	Řetenice-Oldřichov u D., úprava rozvodu 6kV	SZDC			
E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí					
SO 02-37-01	ZST Řetenice, ukolejnění vodivých konstrukcí	SZDC			
SO 03-37-01	TZZ Řetenice - Oldřichov u D., ukolejnění vodivých konstrukcí	SZDC			
Dělení majetku:					
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]		846 025 063,49		871 683 253,26
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]		177 252,00		177 252,00
	Kontrolní součet [Kč]		846 202 315,49		871 860 505,26

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1523277

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9f19bb13-399e-4a20-b0ed-2e2fbad4b71b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.05.2021 15:20:01



a32997ba-a4a4-4b1c-a04c-526b237455c3