

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo



číslo smlouvy objednatele: RISML/00122/2020

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla

„PD – Autobusový terminál včetně příjezdové komunikace, Kralupy nad Vltavou“



Smluvní strany

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČ/DIČ: 00236977/CZ00236977
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
zastoupeno: Ing. Markem Czechmannem, starostou města
Zástupce pro věci technické:
Marcela Horčíčková, (tel: 315 739 886, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)
Jindřich Karvánek, (tel: 315 739 844, email: jindrich.karvanek@mestokralupy.cz)
Jan Novotný, (tel: 315 739 832, email: jan.novotny@mestokralupy.cz)
(dále jen objednatel)

a

NOZA s.r.o.

se sídlem: Huťská 229, 272 01 Kladno
IČ/DIČ: 24767417/CZ24767417
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Jednající/zastoupený: Liborem Bochořákem, jednatelem
(dále jen zhotovitel)

1. Smluvní strany se v souvislosti s rozšířením předmětu díla o další stupeň projektové dokumentace - DUSP a s tím spojenými vícepracemi dohodly na změně konečné ceny díla, která je uvedena v čl. IV. smlouvy, na celkovém navýšení ceny díla o 279 300,- Kč bez DPH, resp. 337 953,- Kč vč. DPH, a to následovně:

Původní částka díla dle SOD resp. dodatku č.1:

Celková cena bez DPH:	481 000,00 Kč
DPH 21%:	101 010,00 Kč
Celková cena vč. DPH:	582 010,00 Kč


Nová částka vyplývající z víceprací:

Celková cena bez DPH:	760 300,00 Kč
DPH 21%:	159 663,00 Kč

Celková cena vč. DPH: 919 963,00 Kč


2. Opatření uvedená v bodě č. 1 tohoto dodatku jsou schválena radou města, usnesením č.: 21/9/4/5 ze dne 26.04.2021.
3. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou *25.5.2021*



objednatel:
Ing. Marek Czechmann
starosta města

V Kladně *14.5.2021*



zhotovitel:
Libor Bochořák
jednatel NOZA s.r.o.