



D O D A T E K č . 4

ke smlouvě o dílo č. [REDAKCE] ze dne 12. 5. 2020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: [REDAKCE], generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **STRABAG a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 7634
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zastoupena: [REDAKCE], ekonomickým vedoucím oblasti
[REDAKCE], technickým vedoucím oblasti
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č . 4

I.

1. Dne 12. 5. 2020 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 10. 2020, dodatku č. 2 ze dne 14. 12. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 30. 4. 2021, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Obnova kanalizace Plzeň, Nýřanská, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. S ohledem na důvody blíže specifikované ve změnovém listu č. 4 zhotovitele ze dne 30. 4. 2021, se smluvní strany dohodly na snížení ceny díla. Vyčíslení méněprací je blíže specifikováno v Rozpočtu ke změnovému listu č. 4 a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve zprávě technického dozoru stavebníka ze dne 30. 4. 2021.
3. Změna rozsahu díla, sjednaná tímto dodatkem, představuje snížení původní ceny díla, a to o částku 60.173,34 Kč bez DPH.
4. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za dílo se sjednává ve výši:

cena celkem bez DPH	23.590.280,98	Kč
----------------------------	----------------------	-----------

5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě náleží objednateli a jedno obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Digitálně podepsal [redacted]
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25205625,
o=VODÁRNA PLZEŇ a.s., ou=501685, cn=[redacted]
sn=[redacted]
givenName=[redacted] serialNumber=P204487,
title=Generální Ředitel
Datum: 2021.05.26 06:07:25 +02'00'

.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

[redacted]
generální ředitel

V Plzni dne:

[redacted]

Podepsal [redacted] c=CZ,
DN: cn=[redacted],
o=STRABAG a.s., ou=1243,
email=[redacted]
Datum: 2021.05.18 08:59:35
+02'00'

.....
STRABAG a.s.

[redacted]
ekonomický vedoucí oblasti
na základě plné moci

[redacted]

Podepsal [redacted] c=CZ,
DN: cn=[redacted],
o=STRABAG a.s., ou=0404,
email=[redacted]
Datum: 2021.05.18 16:01:44
+02'00'

.....
STRABAG a.s.

[redacted]
technický vedoucí oblasti
na základě plné moci