

**Dodatek č.1 ke smlouvě** (dále jen Dodatek), S - 77/71229051/2020 (dále jen Smlouva)  
**Smluvní strany**

**Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb**  
se sídlem **V bažantnici 2440, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav**  
**IČ 71229051**, zapsán v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl Pr, vložka 964

**zastoupený Ing. Ivetou Blažkovou, pověřenou řízením organizace**  
dále jen „zadavatel“

**a**

**ELLIN s.r.o**  
se sídlem **Štítného 281/27, 130 00 Praha 3**  
Zápis v obchodním rejstříku **Městský soud v Praze, spis.zn.oddíl C vložka 56111**  
**IČ 25628178, DIČ CZ25628178**

**zastoupený Dipl. Ing. Dimitriosem Ploumpisem**

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních : **Dipl. Ing. Dimitrios Ploumpis**  
Osoba oprávněná jednat ve věcech organizačních: **Zdeněk Beneš**  
dále jen „dodavatel“

uzavírají podle v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů (dále jen „občanský zákoník“) **tento Dodatek ke smlouvě :**

Dodatek reaguje na skutečnost nezačínání stavebních prací z důvodu **nevystavení Stavebního povolení** ke Smlouvě „**Pořízení výtahu a vybudování bezbariérového přístupu**“ v ulici P. Bezručů čp. 990, 250 88 Čelákovících.

## **I. Předmět dodatku**

Nedílnou součástí Smlouvy byl stanoven termín plnění, přičemž při dodatečné kontrole bylo zjištěno, že z výše uvedených důvodů nebyl termín dodržen, proto smluvní strany uzavírají Dodatkem nápravu. Výskyt slova objednatel ve Smlouvě je shodný se slovem zadavatel.

Předmětem dodatku je úprava níže uvedených článků podepsané smlouvy mezi zadavatelem (objednatelem) a dodavatelem.

**1.1. čl. II. Smlouvy - nový termín dokončení stavebních prací se stanovuje 31. 8. 2021.**

**1.2. čl. VII. Smlouvy**

odst. 7.1. poslední věta odstavce zní : K předání díla v termínu do **31. 8. 2021** na základě protokolu vyzve dodavatel objednatel písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno **k předání, tj. bude dokončeno.**

odst. 7.2. první věta odstavce zní : Objednatel je oprávněn kontrolovat **staveniště předaného dnem 6. 4. 2021 a provádění díla kdykoli v průběhu provádění díla.**

## II. Závěrečná ustanovení Dodatku

- 2.1. Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž zadavatel obdrží dva stejnopisy a smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 2.2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají nedotčeny a beze změn.
- 2.3. Smluvní strany jsou tímto srozuměny se skutečností, že Dodatek ve smyslu § 6 odst. 1 zákona o registru smluv nabude účinnosti dnem podpisu a uveřejnění zadavatelem v registru smluv.
- 2.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetli, a že Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své podpisy.

V Brandýse nad Labem dne 26. května 2021

.....  
**Vyšší Hrádek**, poskytovatel sociálních služeb

**Ing. Iveta Blažková**  
za zadavatele

.....  
**ELLIN s.r.o.**

**Dipl. Ing. Dimitrios Ploumpis**  
za dodavatele