

VCP, MNP

Stavba: „Oprava tratí v úseku Třemešná ve Slezsku - Jindřichov ve Slezsku st.hr.“

Objednatel: SŽ s.o.  
Zhotovitel: IDS Olomouc a.s.

Objekt: SO 01 Oprava trat'ové koleje v úseku 23,350 - 25,694

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Vícepráce</b>							
18	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	4,000		
19	K	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	2 770,000		
20	K	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	2 770,000		
15	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Méněpráce</b>							
14	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,679		

Objekt: SO 02 Oprava železničního přejezdu P 7804 v km 24,050

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Méněpráce</b>							
9	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,050		

Objekt: SO 03 Oprava železničního přejezdu P 7805 v km 24,880

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Vícepráce</b>							
13	K	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	400,000		
14	K	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	400,000		
15	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Méněpráce</b>							
11	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,050		

REKAPITULACE

			Méněpráce	Vícepráce
		SO 01 Oprava trat'ové koleje v úseku 23,350 - 25,694	193 085,00	178 790,00
		SO 02 Oprava železničního přejezdu P 7804 v km 24,050	5 750,00	0,00
		SO 03 Oprava železničního přejezdu P 7805 v km 24,880	5 750,00	25 800,00
		<b>Celkem:</b>	<b>204 585,00</b>	<b>204 590,00</b>
		<b>Celkem změna:</b>		<b>5,00</b> / / /

Za objednatele:

Dne 30.4.2021

Za zhotovitele:

Dne 30.4.2021

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1524757

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f180604f-9a5c-4d0b-b612-774a9ea79432

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.05.2021 10:39:00



fa447034-a92a-467c-b3b7-3143d57d3648