

Dodatek č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ ze dne 17. 2. 2021

na výkon technického dozoru stavebníka

I. Smluvní strany

1. Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace

Se sídlem: Vydmučov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
Zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických a k
podpisu této smlouvy: Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně
IČ: 00844853
DIČ: CZ00844853
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
Číslo účtu: 174-30331791/0100 pro investice

Zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Václav Jurčík.

(dále jen „příkazce“)

2. Lukáš Kačáni s.r.o.

Se sídlem: V Zimném dole 747, Lazy, 735 11 Orlová
Zastoupen: Lukášem Kačáni, jednatelem
IČ: 06586431
DIČ: CZ06586431 (není plátce DPH)
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Orlová-Lutyň
Číslo účtu: 115-5590460287/0100

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72482.

Osvědčení o autorizaci: číslo 33039 vydané ČKAIT, kde je veden pod číslem 1103083

(dále jen „příkazník“)

II. Předmět dodatku

Na základě dohody obou smluvních stran se mění Příkazní smlouva ze dne 17. 2. 2021 takto:

V článku **V. Odměna** se v bodě č. 1 nahrazuje text novým zněním:

1. Odměna za výkon činnosti TDS činí 126 000,- Kč bez DPH, pro délku realizace stavby 112 kalendářních dnů. Fakturace bude provedena po dokončení díla (vydání kolaudačního souhlasu). Příkazník není plátce DPH.

Důvodem k navýšení odměny je prodloužení termínu zhotovení díla „Rozšíření gastro ambulance Orlová“, a to na základě uzavřeného dodatku č. 1 ze dne 13. 5. 2021 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 3. 2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení příkazní smlouvy ze dne 17.2.2021 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, se sídlem Vydmuchovej 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, (dále jen „nemocnice“), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice – www.nspka.cz.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
 1. Dodatek č. 1 ze Smlouvě o dílo ze dne 1. 3. 2021

V Karviné dne: 14.5.2021

V Orlové dne: 14.5.2021

za objednatele
Bc. Marcela Mesochoridisová
provozně-technická náměstkyně

za zhotovitele
Lukáš Kačáni
jednatel