

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-3317/2020

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážděníá 1003/7, PSČ 110 00

IČO 709 94 234, DIČ CZ70994234

Organizační složka: Oblastní ředitelství Brno

zastoupená Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 688/26

611 43 Brno

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

IČO: 29244960, DIČ: CZ29244960

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 68071

bank. spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: xxxxxxxxx

zastoupena: Mgr. Milanem Janouškem, jednatelem

(dále jen „vedoucí společník“)

a

LS MONT s.r.o.

Se sídlem: Žďár nad Sázavou – Žďár nad Sázavou 1, Jamská 2486/8, PSČ 59101

IČO: 28285531, DIČ: 28285531

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně,

spisová značka C 58634

bank. spojení: Moneta Money Bank č. účtu: xxxxxxxxx

zastoupena: Františkem Lavickým, jednatelem

(dále jen „společník“)

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Obvod OŘ Brno kraj Vysočina – opravy střešních plášťů (TU2031)**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (č. E639-S-3317/2020 u Objednatele) ze dne 17.9.2020 (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se doplňuje o odst. 3.11 tohoto znění:

3.12 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy se** odst. 3.3 nahrazuje novým textem, který zní:

3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 17.9.2020 bez DPH	3.054.581,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+194.386,83 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	-15.027,00 Kč
<u>Cena celkem bez DPH</u>	<u>3.233.940,83 Kč</u>
<u>DPH 21 %</u>	<u>679.127,57 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH 21%	3.913.068,40 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkové rozpočty

Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

V Brně dne 27.5.2021

Za Objednatele

V Brně dne

Za Zhotovitele

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
Mgr. Milan Janoušek
jednatel

.....
František Lavický
jednatel

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1525420

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8450d1b3-cb92-411a-aa9e-b1a068a707de

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.05.2021 13:09:02



17af06b0-5458-42cd-9ce4-d60980b5295e