

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. VZMR/22/2020

Smluvní strany:

1. Osmá správa majetku a služeb a.s.

se sídlem: Nekvasilova 625/2, Praha 8, PSČ 186 00
IČO: 046 50 522
DIČ: CZ04650522
zastoupena: Mgr. Alešem Ratajem, členem představenstva
datová schránka: gg6ehmp
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

2. ARS BUILDING s.r.o.

se sídlem: Dobré Pole 35, 281 63 Vitice

IČO: 26437104
DIČ: CZ26437104
zastoupena: Petrem Benešem, jednatelem
datová schránka: pi3ndza
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82126
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „smluvní strany“)

Uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

Článek I. Účel dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2020 Smlouvu o dílo č. VZMR/22/2020 (dále jen „Smlouva“), s předmětem provedení stavebních prací v souladu s výkresovou dokumentací s názvem „Stavební úpravy stávajících únikových cest“.
- 1.2. Smluvní strany dne 22. 4. 2021 uzavřeli dodatek č. 1 týkající se posunutí termínu dokončení díla.
- 1.3. Ve smyslu ustanovení čl. 15.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně Smlouvy z důvodu zapracování víceprací a méněprací a na to navazující navýšení ceny díla.

Článek II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmět Smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou nezbytné k pokračování v provádění díla. Specifikace víceprací a méněprací je uvedena ve změnovém listě č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. 6.2. Smlouvy, a to následovně:
„Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle čl. II. této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:

<i>Původní cena díla bez DPH</i>	<i>5.520.125,24 Kč</i>
<i>Původní cena díla vč. DPH</i>	<i>6.679.351,54 Kč</i>
<i>Cena víceprací dle ZL č. 1 bez DPH</i>	<i>448.524,13 Kč</i>
<i>Cena víceprací dle ZL č. 1 vč. DPH</i>	<i>515.802,75 Kč</i>
<i>Cena méněprací dle ZL č. 1 bez DPH</i>	<i>-117.546,- Kč</i>
<i>Cena méněprací dle ZL č. 1 vč. DPH</i>	<i>-135.177,09 Kč</i>
<i>Celková cena díla bez DPH</i>	<i>5.851.103,37 Kč</i>
<i>Celková cena díla včetně DPH</i>	<i>7.059.976,39 Kč</i>

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu tohoto dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

Příloha – Změnový list č. 1



Osmá správa
majetku a služeb a.s.

V Praze dne 24-05-2021

V Praze dne 19.5.2021



