





**„Rekonstrukce zázemí softballového hřiště,  
ZŠ Dolákova, Dolákova 1/555, 181 00 Praha 8 - Bohnice“**

**Dodatek č. 2**

**ke Smlouvě o dílo č. VR 26/2020**





uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

**Čl. I.  
SMLUVNÍ STRANY**

**1.1. Objednatel:** **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**  
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00  
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem  
IČO: 00639524  
DIČ: CZ00639524  
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:   
E-mail:   
Kontaktní osoba: 

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**1.1. Zhotovitel:** **Firma s.r.o.**  
Sídlo: Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 - Kobylisy  
Zastoupen: Václavem Kapalem, jednatelem společnosti  
IČO: 62412272  
DIČ: CZ62412272  
Zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 34288  
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:   
E-mail:   
Kontaktní osoba: 

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jen „**smluvní strany**“)

**uzavírají tento dodatek:**

**Čl. II.  
ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU DÍLA**

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o odst. 3.8. v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení dodatečných prací (dále vícepráce) na základě požadavku objednatele. Rozsah těchto prací je vymezen cenovými nabídkami zhotovitele ze dne 1 .4. a 21.4..2021, které jsou, jako příloha č. 1, nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

**Čl. III.  
NOVÁ CENA ZA DÍLO**

Text článku VI CENA ZA DÍLO, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena dle Smlouvy o dílo	5.636.725,40 Kč
<u>Cena víceprací</u>	<u>297.941,55 Kč</u>
<b>Celková cena</b>	<b>5.934.666,95 Kč</b>

(slovy: pětmilionůdevětsetřicetčtyřitisícšestsetšedesátšest korun českých a devadesát pět haléřů bez daně z přidané hodnoty)

Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesené daňové povinnosti.

**Čl. IV.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

25. 05. 2021

V Praze dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele :



Správce rozpočtu





**FIRMA s.r.o.**  
Realizace staveb a TZB

## CENOVÁ NABÍDKA STAVEBNÍCH PRACÍ

### Rekonstrukce nevyhovujícího oplocení kolem vnitřního antukového softballového hřiště v pravé části areálu - ZŠ Dolákova 555/1, Praha 8 - Bohnice

Objednatel:

Tato cenová nabídka je vypracována na základě prohlídky skutečného stavu, zadání a požadavků investora.

popis	MJ	výměra	jed cena	celkem
<b>Sloupy a plotová pole</b>				
vysokozdvížná plošina	hod			
přistavení / doprava	ks			
pomocné lešení - montáž, demontáž, přesun	sb			
barva	sb			
zakrývací materiál	sb			
výměna výplně plotových polí z pletiva - plotová pole 9 ks v. 165 cm				
demontáž a odstranění stávajících výplní z pletiva	bm			
dodávka pletiva, odstín černý, pletivo poplastované, tl. drátu 3 mm, š. 160 cm	bm			
dodávka spojovacího materiálu	sb			
montážní práce	bm			
<b>Ochranná síť</b>				
montážní práce - demontáž a odstranění stávající sítě, montáž nové sítě vč. vypnutí	sb			
vysokozdvížná plošina	hod			
přistavení / doprava	ks			
<b>Ostatní náklady</b>				
Přesun hmot - vykládky, nakládky, manipulace	sb			
Odvoz a likvidace odpadu vč. Nakládky	sb			
Doprava osob, materiálu a nářadí	sb			
Režie a ostatní náklady	sb			

#### Cena celkem - bez DPH

Cena celkem včetně DPH 21 %


#### Podmínky a termíny provedení:

Tato cenová nabídka je platná 2 měsíce od vypracování.

#### Záruka na dílo:

Na námi provedené práce bude poskytnuta záruka 24 měsíců na materiál dle záruky poskytované výrobcem.

V Praze dne 1.4.2021





## CENOVÁ NABÍDKA STAVEBNÍCH PRACÍ

### Rekonstrukce nevyhovujícího kabelového přívodního vedení v areálu softballového hřiště - ZŠ Dolákova 555/1, Praha 8 - Bohnice

Objednatel:

Tato cenová nabídka je vypracována na základě prohlídky skutečného stavu, zadání a požadavků investora.

popis	MJ	výměra	jed cena	celkem
provedení kabelového rozvodu v terénu - výkop, pokládka chráničky, kabelový rozvod, pískové lože a obsyp, zpětné zahrnutí se zhutněním				
chránička pr. 50 mm	bm			
kabel CYKY 5x6	bm			
písek	m3			
montážní práce	bm			
dozbrojení hlavního rozvaděče, připojení kabelového rozvodu v hlavním rozvaděči				
jistič 3F 20A	ks			
elektromontážní práce	sb			
doplnění rozvaděče do hlasatelný				
dodávka rozvaděče 36 M IP 40, vč. výzbroje - hlavní vypínač + 10 M	ks			
pomocný montážní elektro materiál	sb			
montáž rozvaděče + zapojení	ks			
revizní zpráva elektroinstalace	sb			
<b>Ostatní náklady</b>				
Přesun hmot - vykládky, nakládky, manipulace	sb			
Odvoz a likvidace zeminy (navážka/kamenivo) - kontejner 4 m3, vč. nakládky	ks			
Doprava osob, materiálu a nářadí	sb			
Režie a ostatní náklady	sb			

#### Cena celkem - bez DPH

Cena celkem včetně DPH 21 %

#### Podmínky a termíny provedení:

Tato cenová nabídka je platná 2 měsíce od vypracování.

#### Záruka na dílo:

Na námi provedené práce bude poskytnuta záruka 24 měsíců na materiál dle záruky poskytované výrobcem.

V Praze dne 21.4.2021