



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem
§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Univerzita Karlova
se sídlem Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha 1
zastoupená: prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA, rektorem
IČO: 00216208
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „Příjemce“)

a

Masarykova univerzita
se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
zastoupená: prof. MUDr. Martinem Barešem, Ph.D., rektorem
IČO: 00216224
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „Partner“)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek ke smlouvě.

Tímto dodatkem ke Smlouvě o partnerství ze dne 15.1.2018 OP VVV projektu „Podpora rozvoje digitální gramotnosti“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366, dochází k:

- | |
|--|
| <p>1) Narovnání podstatných změn vzniklých při realizaci projektu a to konkrétně:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Prodloužení realizace projektub. Zařazení metodického dopisu „koronavirus“ a „zjednodušení“ do právního aktuc. Změnám rozpočtu partnera – navýšení rozpočtu |
|--|

Zdůvodnění změn

1) Prodloužení realizace projektu

Na základě schválené podstatné žádosti o změnu č. 16 ze dne 2.12.2020 se prodloužila doba realizace projektu do 31.3.2021.

Z důvodu vládních opatření a nařízení v souvislosti s pandemií COVID-19 v jarním období a podzimním období 2020 došlo k omezení a následně i zastavení provozu (minimálně v prezenční formě) na ZŠ, SŠ a VŠ na celém území ČR. Tím došlo k narušení mnoha aktivit v rámci projektu, neboť tyto aktivity úzce souvisejí se zapojením cílových skupin (učitelé, ředitelé škol) nebo místem jejich realizace je prostředí škol. Prodloužení doby realizace projektu je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení projektu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



2) Zařazení metodického dopisu k Pravidlům pro žadatele a příjemce „koronavirus“

Na základě schválené podstatné žádosti o změnu č. 13 ze dne 2.7.2020 se do právní aktu projektu zařazuje metodický dopis k Pravidlům pro žadatele a příjemce „koronavirus“ a metodický dopis k Pravidlům pro žadatele a příjemce „zjednodušení“.

3) Změny v rozpočtu partnera

Na základě schválené žádosti o podstatnou změnu č. 2 ze dne 2.3.2018 došlo k úpravě rozpočtu partnera a příjemce a k převodu finančních prostředků v celkové výši 48.048 Kč z rozpočtu příjemce do rozpočtu partnera pro zajištění finančního krytí nové položky rozpočtu partnera „pracovník v terénu“. Úpravou došlo k **navýšení rozpočtu partnera na 16.861.409,82 Kč**. Celkový rozpočet projektu zůstal zachován v původní výši 109.790.407,10Kč. Zavedení nové položky rozpočtu partnera „pracovník v terénu“ bylo nezbytnou a dříve nepředpokládanou podmínkou pro řádnou realizaci projektu.

Partner byl se všemi uvedenými změnami průběžně Příjemcem seznamován a při jejich sestavování vykazoval aktivní součinnost. Změny jsou taktéž dostupné v administrativním prostředí projektu MS 2014+.

Dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1: Finální rozpočet partnera

V Brně

Dne viz elektronický podpis

.....
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

V Praze

Dne viz elektronický podpis

.....
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA



Podpora rozvoje digitální gramotnosti
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366

Partner: Masarykova Univerzita

Kód	Název	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem
1	Celkové způsobilé výdaje			Kč
1.1	Výdaje na přímé aktivity			
	Výdaje na přímé aktivity			
1.1.1	investiční			
1.1.1.1	Stroje a zařízení			
1.1.1.2	Hardware a osobní vybavení			
1.1.1.2.1	Interaktivní projektor		1,00	
1.1.1.2.2	Interaktivní tabule		1,00	
1.1.1.2.3	Interaktivní stolek		1,00	
1.1.1.2.4	Dataprojektor		1,00	
1.1.1.2.5	Dataprojektor mobilní		1,00	
1.1.1.2.6	Magix Box vč. Příslušenství		1,00	
1.1.1.2.7	Školní sady pro měření veličin a sběr dat		1,00	
1.1.1.3	Nehmotný investiční majetek			
	Výdaje na přímé aktivity			
1.1.2	neinvestiční			
1.1.2.1	Osobní výdaje			
	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky			
1.1.2.1.1	Platy			
1.1.2.1.1.1	hlavní metodik pro didaktické moduly		36,00	
1.1.2.1.1.1.2	garant výstupů projektu		36,00	
1.1.2.1.1.1.3	fakultní koordinátor ověřování		32,68	
1.1.2.1.1.1.4	výzkumný pracovník			-
1.1.2.1.1.1.5	evaluátor kurzů		17,00	



1.1.2.1.1.1.6	koordinátor předmětového modulu		36,00	
1.1.2.1.1.1.7	pracovník popularizace koordinátor předmětového modulu		36,00	
1.1.2.1.1.1.8	oborový didaktik předmětového modulu		36,00	
1.1.2.1.1.1.9	oborový didaktik předmětového modulu		32,60	
1.1.2.1.1.1.67	lektor kurzů		4,00	
1.1.2.1.1.2	DPČ			
1.1.2.1.1.2.19	oborový didaktik předmětového modulu		10 510,40	
1.1.2.1.1.3	DPP			
1.1.2.1.1.3.9	učitel implementující DVZ do výuky		1 540,00	
1.1.2.1.1.3.10	asistent implementace DVZ do výuky			-
1.1.2.1.1.3.11	metodik implementace koordinátor kulatých stolů a seminářů		1 050,00	
1.1.2.1.1.3.12	tvůrce a editor videozáznamů			-
1.1.2.1.1.3.13	moderátor kulatých stolů přednášející popularizačních aktivit		382,00	
1.1.2.1.1.3.14	lektor kurzů		180,00	
1.1.2.1.1.3.15	lektor kurzů		90,00	
1.1.2.1.1.3.16	lektor kurzů		356,00	
1.1.2.1.1.3.63	pracovník v terénu		168,00	
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky			
1.1.2.1.1.4.1	tvůrce článků		60,00	
1.1.2.1.1.4.5	autor DVZ a metodik (PM)		2,60	
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení			
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení			
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			
1.1.2.1.3.	Pojistné na zdravotní zabezpečení			
1.1.2.1.4	FKSP			
1.1.2.1.4	sociální fond/FKSP			
1.1.2.1.5	Jiné povinné výdaje			



1.1.2.1.5.1	Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele				
1.1.2.1.5.2	Nemocenská hrazená zaměstnancům				- Kč
1.1.2.1.5.3	Ostatní jiné povinné výdaje				- Kč
1.1.2.2.	Cestovní náhrady				- Kč
1.1.2.2.1	Zahraniční				- Kč
1.1.2.2.1.1	cestovné na zahraniční konference (ubytování, stravné)				- Kč
1.1.2.2.2.	per diem				
1.1.2.3	Hmotný majetek a materiál				
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení				
1.1.2.3.1.1	promítací plocha		1,00		
1.1.2.3.1.2	projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností		1,00		
1.1.2.3.1.3	tiskárna		1,00		
1.1.2.3.1.4	pracovní stanice		17,00		
1.1.2.3.1.5	kamera pro streamování videa		2,00		
1.1.2.3.1.6	videokamera		2,00		
1.1.2.3.1.7	stativ ke kameře		2,00		
1.1.2.3.1.8	systém pro rozšířenou a virtuální realitu		1,00		
1.1.2.3.1.9	soustava reproduktorů v konfiguraci 5.1.		1,00		
1.1.2.3.1.10	dětské robotické hračky		2,00		
1.1.2.3.1.11	tablety		15,00		
1.1.2.3.1.12	all share cast dongle		1,00		
1.1.2.3.1.13	wifi část		1,00		
1.1.2.3.1.14	dokovací a nabíjecí centrum		1,00		
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení				
1.1.2.3.3	Materiál				
1.1.2.4	Nehmotný majetek				
1.1.2.4.1	výzkový SW pro interaktivní technologie		1,00		
1.1.2.5	Odpisy				
1.1.2.6	Nákup služeb				



1.1.2.6.1	Outsorcované služby			
1.1.2.6.1.1	popularizační materiály projektu (tvorba, korektura, grafické práce, tisk)		1,00	
1.1.2.6.1.2	otevřené workshopy a popularizační akce univerzit		1,00	
1.1.2.6.2	Nájem a leasing			
1.1.2.6.2.1	pronájem místností - přednášky, kulaté stoly...		9,00	
1.1.2.7	Přímá podpora			
1.1.2.7.1	popularizační přednášky		120,00	
1.1.2.7.2	kulaté stoly - stravné		80,00	
1.1.2.7.3	semináře pro učitele - stravné		120,00	
1.1.2.7.5	semináře pro učitele - jízdné		120,00	
1.2	Nepřímé náklady			
2	Celkové nezpůsobilé výdaje			