

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

„Libochovka ř.km 4,500 – 4,600“

č. 012/954466/S954/2020/027/Paš ze dne 7. 7. 2020

(č. zhotovitele 220 056)

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Pavlem Kubem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Čechy, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], náměstek pro VH a investice

tel.: [REDAKCE]

I [REDAKCE], specialista vodního hospodářství

tel.: [REDAKCE]

[REDAKCE], technický dozor stavebníka (TDS)

tel.: [REDAKCE]

[REDAKCE], osoba pracující pod vedením TDS

tel.: [REDAKCE]

[REDAKCE], osoba pracující pod vedením TDS

tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**ZVÁNOVEC a.s.**

se sídlem Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČO: 260 26 279

DIČ: CZ26026279


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

zastoupená [REDAKCE] předsedou správní rady

ve věcech technických jedná: [REDAKCE] autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.



číslo účtu: 4200129712/6800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě od dílo č. 012/954466/S954/2020/027/Paš (č. zhotovitele 220 056) ze dne 7. 7. 2020 na zhotovení díla „Libochovka ř.km 4,500-4,600“ (dále jen „dodatek“):

**I.****Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je:

1. změna ceny díla z důvodu víceprací, které byly řádně objednatelem i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou popsány v položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku (čl. III. Cena za dílo, odst.1 smlouvy).
2. úprava doby plnění (čl. II. Doba plnění, odst. 3 smlouvy).

**Změna ve čl. III. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy:**

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **1 574 645,41 Kč bez DPH**, slovy jeden milion pět set sedmdesát čtyři tisíce šest set čtyřicet pět korun českých čtyřicet jedna haléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena dle smlouvy	1 565 244,29 Kč bez DPH
vícepráce dle tohoto dodatku	9 401,12 Kč bez DPH
Celková cena za dílo	<b>1 574 645,41 Kč bez DPH</b>

**Změna ve čl. II. Doba plnění, odst. 3 smlouvy:**

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **30. 6. 2021**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

## II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:  
Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací

V Dobré Vodě u Českých Budějovic dne 24.5.2017 V Českých Budějovicích dne .....

.....  
**Ing. Pavel Kub**  
ředitel Oblastního ředitelství jižní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
předseda správní rady  
ZVÁNOVEC a.s.



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 12-5-2021-V  
Stavba: Libochovka ř.km 4,500-4,600- Vícepráce

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	12.5.2021
Zadavatel:		IČ:	
Lesy České republiky, s.p.		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>9 401,12</b>
---------------------	--	--	-----------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>9 401,12</b>	<b>1 974,24</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>11 375,36</b>
-------------------	----------	------------	------------------

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 12-5-2021-V

**Stavba:** Libochovka ř.km 4,500-4,600- Vícepráce

Místo:

Datum:

12.5.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>9 401,12</b>	<b>11 375,36</b>
12-5-2021-V	Libochovka ř.km 4,500-4,600- Vícepráce	9 401,12	11 375,36

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Libochovka ř.km 4,500-4,600- Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.5.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**9 401,12**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 401,12	21,00%	1 974,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**11 375,36**

---



Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Libochovka ř.km 4,500-4,600- Vícepráce**

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 12.5.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	<b>9 401,12</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	9 401,12
1 - Zemní práce	401,08
4 - Vodorovné konstrukce	7 793,02
998 - Přesun hmot	1 207,02

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Libochovka ř.km 4,500-4,600- Vícepráce

Místo:

Datum: 12.5.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

9 401,12

D HSV Práce a dodávky HSV

9 401,12

D 1 Zemní práce

401,08

1	K	124203101	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	m3	5,420	74,00	401,08	
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	--

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými bĕhovýchmi čarami související-li tyto odkopávky a prokopávky s provádĕnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Ceny nelze použít pro: a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127. 5-1 Vykopávky pod vodou strojně, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131. 5-20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štĕtová stĕna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenĕní považuje za vzepĕné nebo rozepĕné pažení, c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opĕrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131. 5-20. Hloubení nezapažených jam, 131. 5-1. Hloubení zapažených jam, 132. 5-1. Hloubení rýh do 800 mm, 132. 5-2. Hloubení rýh do 2000 mm, 132. 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133. 5-10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet částí A03, d) hloubení zatrubněných nebo zastropĕných koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123. 5-1 Vykopávkv zářezů se šikmými stĕnami pro podzemní vedení.

Poznámka k položce:

Výkop pro kamenný práh + výkop pro zához v korytě přítoku

D 4 Vodovodné konstrukce

7 793,02

2	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prošĕrkováním z terĕnu, hmotností jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	4,040	1 268,00	5 122,72	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotností přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství mĕrných jednotek a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

Poznámka k položce:

opevnĕní koryta přítoku nad kam. prahem- šikminy + dno

3	K	463211143	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podĕlné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene třídĕného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg	m3	1,380	1 935,00	2 670,30	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a -1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její přemístĕní ze vzdálenosti do 20 m.

Poznámka k položce:

kamenný ukončovací práh nad dlažbou u přítoku na stupeň

D 998 Přesun hmot

1 207,02

4	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	12,639	95,50	1 207,02	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.