

**ke smlouvě o dosadbě a následném provedení povýsadbové péče****„Opatření pro SOKP 511 a I/12, 3. etapa, Praha 21, č. akce 1000097/3“.**

číslo smlouvy Objednatele: 3/21/6100/005/1

číslo smlouva Dodavatele:

I.**Smluvní strany****1/ Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059
IČO: 034 47 286, DIČ: CZ03447286
bankovní spojení: PPF banka a.s.
č.ú: 2023100003/6000

zastoupená: Při podpisu Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě pověření uděleného představenstvem Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Milan Zach, ředitel investičního úseku
Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP

(dále jen jako „**Objednatel**“)
na straně jedné

2/ R-Kubín s.r.o.

se sídlem: Šachovská 244/4, Praha 9, Koloděje, 190 16
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 268117
IČO: 05640237 DIČ: CZ05640237
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. ú.: 9761862001/5500
zastoupena Ing. Robertem Kubínem, jednatelem
e-mail pro účely fakturace: robert@rkubin.cz

(dále jen jako „**Dodavatel**“)
na straně druhé

II.**Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/216100/005 ze dne 11.3.2021 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Doba a místo plnění) z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu provádění stavebních prací na cyklostezce realizovaných příslušným zhotovitelem stavebních prací, které neumožňují ze strany Objednatele předání Dodavateli území k realizaci výsadby tak, aby bylo možno provést výsadbu v termínu dle Smlouvy do 30.4.2021.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Doba a místo plnění)

1. Čl. IV. odst. 2) Smlouvy se mění takto:

„Smluvní strany si sjednávají následující závazné etapy plnění předmětu této smlouvy v souladu s podrobným časovým harmonogramem, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy:

1. Etapa – Výsadba

Část A - Ukončení výsadby 15 ks stromů *Fagus sylvatica* 'Davyck Purple' (buk lesní, červenolistý) do 30. 4. 2021

Část B - Ukončení výsadby 45 ks stromů *Quercus robur* (dub letní) do 31. 12. 2021

2. Etapa – Následná péče

Zahájení 2. etapy začíná dnem předání dokončených výsadeb a běží po dobu 60 měsíců ode dne předání.“


IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Dodavatel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 26. 05. 2021

za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.:



Jozef Sinčák
rální ředitel z
venstva

V Praze dne

za R-Kubín s.r.o.

R-KUBIN s.r.o.

Ing. Robert Kubín
jednatel