

## DODATEK Č. 1

### SMLOUVY O DÍLO č. 770-2016-523101 (dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

#### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad  
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj  
adresa: Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,  
Hroznová 17, 603 00 Brno  
tel. xxxxx  
e-mail: j.sevcik@spucr.cz  
v technických záležitostech je oprávněna jednat: Ing. Silvie Zábojová  
tel.: xxxxx  
e-mail: s.zabojova@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: xxxxx  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774, není plátce DPH

a

**Zhotovitel:** TEMEX, spol. s r.o.  
sídlo: Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
zastoupený: Ing. Romanem Vybíralem, jednatelem  
tel.: xxxxx  
e-mail: temex@temex.cz  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Miloslav Chlebovský  
tel./fax: xxxxx  
e-mail: chlebovsky@temex.cz  
ID DS: nzich2b  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava - Hrabůvka  
číslo účtu: xxxxx  
IČ: 42767873  
DIČ: CZ42767873

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v .Ostravě, oddíl C,  
vložka 2258.

Předmět smlouvy: **Klimatizace v sídle KPÚ pro JmK na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno**

Tento dodatek v souladu s čl. XV. odst. 15.2. SoD ze dne 30.6.2016 upravuje rozsah předmětu plnění následovně:

Zhotovitel nebude objednateli účtovat v objektu D.2 Elektroinstalace, položku "9999-1293", název "Podíl za zvýšení rezer. výkonu - 13A/13f" v počtu 13 MJ, v ceně 8 000,- Kč bez DPH za MJ, tedy celkem 104 000 Kč bez DPH.

Důvodem je skutečnost, že tyto práce nebudou zhotovitelem provedeny, objednatel si je zajistil sám ve vlastní režii.

Čl. V., odst. 5.2. smlouvy o dílo se tedy mění takto:

Celková cena za provedení díla bez DPH činí	<b>789 167,- Kč.</b>
DPH činí	165 725,- Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	<b>954 892,- Kč</b>

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č.1 smlouvy je v souladu s článkem XV., odst. 15.6. vyhotoven písemně, ve třech vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 1.8.2016

V Ostravě dne 1.8.2016

.....  
**Ing. Jan Ševčík**  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro  
Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad  
v z. **JUDr. Jarmila Báčová**

.....  
**Ing. Roman Vybíral**  
jednatel.  
TEMEX, spol. s r.o.