

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 070/2021 uzavřené dne 31.03.2021,

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno-Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování:

ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno

číslo účtu:

105 933 093/0300

Tel. č.:

541 588 111

Zástupce ve věcech technických:

OSBNF ÚMČ Brno – Královo Pole

e-mail:

(dále jen jako „*Objednatel*“)

a

Jiří Kokdra – DDD, s.r.o.

se sídlem Fučíkova 698/20, Líšeň, 628 00 Brno

IČO: 276 71 747

DIČ: CZ27671747,

jednající Jiřím Kokrdou, jednatelem

obchodní společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 50749

(dále jen jako „*Zhotovitel*“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně označení též jako „*Smluvní strany*“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.03.2021 smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele 070/2021) (dále jen „*Smlouva*“), jejíž předmětem je závazek Zhotovitele provést dodávku a instalaci sítí proti holubům na 74 ks balkonů nacházejících se v bytových domech Tábor 2647/43, Tábor 2648/45, Tábor 2649/47, Tábor 2650/49, Tábor 2660/53, Tábor 2675/55, Tábor 2698/57, Tábor 2701/59, Tábor 2702/61 a Tábor 2703/63, vše v k. ú. Královo Pole, obec Brno a dále čištění a dezinfekce balkonů ve výše uvedených bytových domech. Zhotovitel byl k uzavření Smlouvy vybrán na základě veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „*Instalace sítí proti holubům, čištění a dezinfekce balkonů Tábor 43-63, Brno*“.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. X. odst. 1 Smlouvy tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

2. Účelem tohoto dodatku je odložení termínu plnění části Díla specifikovaného ve Smlouvě. Z důvodu nutné rekonstrukce balkónů v bytových domech Tábor 2649/47, Tábor 2702/61 a Tábor 2703/63, vše v k. ú. Královo Pole, obec Brno, se Smluvní strany dohodly, že se část Díla týkající se bytových domů Tábor 2649/47, Tábor 2702/61 a Tábor 2703/63, vše v k. ú. Královo Pole, obec Brno, provede až po rekonstrukci balkónů ve výše uvedených domech. Rekonstrukci balkónů zajistí Objednatel prostřednictvím uzavření smlouvy se třetí stranou dle svého výběru.

3. Tímto Dodatkem se stávající znění:

a) čl. III. odst. 3 Smlouvy vypouští a nahrazuje se novým zněním:

„3. Dílo musí být způsobilé k dohodnutému účelu. Účelem zhotovení Díla je:

- *zabránění usedání holubů na 74 ks balkónů bytových domů Tábor 2647/43, Tábor 2648/45, Tábor 2649/47, Tábor 2650/49, Tábor 2660/53, Tábor 2675/55, Tábor 2698/57, Tábor 2701/59, Tábor 2702/61 a Tábor 2703/63, vše v k. ú. Královo Pole, obec Brno,*
- *zabránění znečišťování 74 ks balkónů bytových domů Tábor 2647/43, Tábor 2648/45, Tábor 2649/47, Tábor 2650/49, Tábor 2660/53, Tábor 2675/55, Tábor 2698/57, Tábor 2701/59, Tábor 2702/61 a Tábor 2703/63, vše v k. ú. Královo Pole, obec Brno, holubím trusem,*
- *vyčištění 74 ks balkónů bytových domů Tábor 2647/43, Tábor 2648/45, Tábor 2649/47, Tábor 2650/49, Tábor 2660/53, Tábor 2675/55, Tábor 2698/57, Tábor 2701/59, Tábor 2702/61 a Tábor 2703/63, vše v k. ú. Královo Pole, obec Brno,*
- *desinfekce 74 ks balkónů bytových domů Tábor 2647/43, Tábor 2648/45, Tábor 2649/47, Tábor 2650/49, Tábor 2660/53, Tábor 2675/55, Tábor 2698/57, Tábor 2701/59, Tábor 2702/61 a Tábor 2703/63, vše v k. ú. Královo Pole, obec Brno.“*

b) čl. IV. Smlouvy vypouští a nahrazuje se novým zněním:

„1. Termín plnění smlouvy je v části Díla týkající se bytových domů Tábor 2647/43, Tábor 2648/45, Tábor 2650/49, Tábor 2660/53, Tábor 2675/55, Tábor 2698/57 a Tábor 2701/59, vše v k. ú. Královo Pole, obec Brno, stanoven do 31.05.2021.

2. Termín plnění smlouvy je v části Díla týkající se bytových domů Tábor 2649/47, Tábor 2702/61 a Tábor 2703/63, vše v k. ú. Královo Pole, obec Brno, stanoven do 31.12.2021.“

c) čl. VI. odst. 1 Smlouvy vypouští a nahrazuje se novým zněním:

„Platby budou prováděny na základě faktur dle skutečně provedených a protokolárně Objednatelem potvrzených úkonů, pokud nebude u jednotlivých činností dohodnuto jinak. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací potvrzený oprávněnou osobou Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a Objednatel ji vrátí Zhotoviteli k opravě.“

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku.
3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle uvedeného zákona zabezpečuje Objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Za Objednatele: 21. 05. 2021
V Brně dne

.....
Ing. Karin Karasová,
starostka MČ Brno-Královo Pole

Zhotovitel: 21. 05. 2021
V Brně dne

.....
Jiří Kokrda – DDD, s.r.o.