



MĚSTO CHLUMEC

Muchova 267, 403 39 Chlumec; IČ 00391387; tel: +420 472 710 610; www.mesto-chlumec.cz

Dodatek č. 1 - V/42/2021

ke Smlouvě o dílo č. V/30/2021

„Oprava panelové cesty ulice Příkrá“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 MĚSTO CHLUMEC
se sídlem: Muchova 267, 403 39 Chlumec
IČ: 00391387
DIČ: CZ 391387
zastoupené: Ing. Romanem Zettlitzerem, starostou města
bank. spojení: Česká spořitelna a.s., [redacted]

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

1.2 Stavby Jetmar s.r.o.
se sídlem: Sněžnická 302, 407 01 Jílové
IČ: 07791143
DIČ: CZ07791143
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vločka 42976
zastoupenou: Rudolfem Jetmarem, jednatelem
bank. spojení: ČSOB Ústí nad Labem, [redacted]

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.1:

Preambule

Vzhledem k položce v základní nabídce – „Pokud by část panelů sejmutých ze stávající cesty byla nepoužitelná, můžeme je nahradit novými panely o rozměrech 3000 x 1000 x 180 za cenu 3 310,-Kč bez DPH/kus + doprava“ a s odkazem na článek V. odstavec 5.2, smlouvy o dílo, dochází k navýšení ceny o 30 ks nových panelů. Dále se navrhuje akceptování přání občanů Chlumce (zahrádkářů v blízkosti opravované cesty) na vybudování dvou zpevněných ploch pro parkování vozidel a zpevnění povrchu navazujícího úseku polní cesty odfrézovaným silničním povrchem v rozměru 410 m2.



MĚSTO CHLUMEC

Muchova 267, 403 39 Chlumec; IČ 00391387; tel: +420 472 710 610; www.mesto-chlumec.cz

Konečná suma víceprací je uvedena v tomto dodatku. Přílohou tohoto dodatku je cenová nabídka zahrnující veškeré změny včetně jejich vyčíslení. Vzhledem k tomu, že dle interní směrnice objednatele musí dodatek ke smlouvě schvalovat RM, zhotovitel akceptuje skutečnost, že požadavkem objednatele je dokončení prací do termínu uvedeného ve smlouvě o dílo a že práce podle tohoto dodatku budou fakturovány až po podpisu tohoto dodatku a dokončení prací.

Smlouva se mění v těchto bodech.

V. CENA PLNĚNÍ, FAKTURACE

Dosavadní článek 5.1. ve znění:

- 5.1** Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH	225 260,- Kč
DPH 21%	47 305,- Kč

Cena celkem včetně DPH 272 565,- Kč

Dle předaného rozpočtu zadaných prací.

(slovy: dvě stě sedmdesát dva tisíce pět set šedesát pět korun českých)

se mění na článek 5.1. v novém znění:

- 5.1** Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH	436 880,- Kč
DPH 21%	91 745,- Kč

Cena celkem včetně DPH 528 625,- Kč

Dle předaného rozpočtu zadaných prací.

(slovy: pět set dvacet osm tisíc šest set dvacet pět korun českých)

Dosavadní článek 5.2 ve znění:

- 5.2** Cena se stanoví dle skutečného provedení díla. Cena díla je smluvní a je možné ji rozšířit o použití přidaných silničních panelů dle cenové nabídky zhotovitele. Množství přidaných panelů vyplyne z nutnosti výměny rozbitých panelů za nové a bude vždy písemně odsouhlaseno zástupcem objednatele. Každá výměna panelů bude



MĚSTO CHLUMEC

Muchova 267, 403 39 Chlumec; IČ 00391387; tel: +420 472 710 610; www.mesto-chlumec.cz

odsouhlasena zvlášť, protože se počítá s výměnou vždy po několika kusech, dle postupu stavebních prací. Jinak lze překročit cenu díla pouze za podmínek stanovených v této smlouvě. Cena za 1 ks panelu o rozměrech 3000 x 1000 x 180 se stanovuje za max. cenu 3 310,- Kč bez DPH/kus + doprava

se mění na článek 5.2. v novém znění:

5.2 Cena se stanoví dle skutečného provedení díla.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM dne 24.5.2021, číslo usnesení 17/69R/2021

Příloha č. 1 – soupis víceprací

V Chlumci, dne



Za objednatele:
Ing. Roman Zettlitzer, starosta města

V Jílovém, dne



Za zhotovitele:
Rudolf Jetmar, jednatel