

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25.02.2021 na akci

„Stavební úpravy objektu Větrník“

### 1 Smluvní strany

**Objednatel** Město Dobříš  
se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš  
IČO: 00242098  
DIČ: CZ00242098  
bankovní spojení: 20095-6218211/0710  
zastoupený: Ing. Pavel Svoboda, starosta

(dále jen **objednatel**) na straně jedné

a

**Zhotovitel** VISTORIA CZ a.s.  
se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1  
pracoviště: Radlická 505/58, 150 00 Praha 5  
IČO: 25110977  
DIČ: CZ25110977  
bankovní spojení: 5250221028/2700, UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
2005000009/6000, PPF Banka, a.s. Praha 6  
zastoupený: Ing. Magdalenou Ryglovou, obchodní ředitelkou

(dále jen **zhotovitel**) na straně druhé

Objednatel a zhotovitel společně také jako **smluvní strany**.

### 2 Účel dodatku

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 25.02.2021 (č. zhotovitele 32101) na zhotovení veřejné zakázky na stavební práce „**Stavební úpravy objektu Větrník**“ uzavírají smluvní strany s cílem doplnění čl. 5, čl. 9 a čl. 16 smlouvy o dílo.

### 3 Doplnění čl. 5 (Předmět plnění)

Smluvní strany doplňují předmět plnění:

Předmětem díla je rekonstrukce stávajícího objektu „Větrník“. V bytovém domě vznikne 15 sociálních bytů, 14 dostupných bytů a 1 denní místnost. Díky realizaci projektu dojde k drobným dispozičním změnám bytů, úpravě společných prostor, výměně oken, zateplení objektu, k výměně střešního pláště a k přesunu elektroměrů. Zastavěná plocha činí 460 m<sup>2</sup>.

Smluvní strany doplňují místo plnění: ulice Nad Papežem čp. 1486, pozemek p. č. 2376 v k. ú. Dobříš.

#### 4 Doplnění čl. 9 (Platební podmínky)

Smluvní strany doplňují platební podmínky:

Na každé faktuře musí být uvedena identifikace projektu – „Stavební úpravy objektu Větrník“, faktury musí být podepsány TDI a starostou města Dobříše.

#### 5 Doplnění čl. 16 (Předání a převzetí díla)

Smluvní strany doplňují do odst. 16.7 (Kolaudace):

Objekt bude kolaudován v souladu s vydaným stavebním povolením čj. MDOB 51849/2020/Št'a ze dne 02.12.2020 a v souladu s projektovou dokumentací Objekt „Větrník“, vypracované společností PRINS, spol. s r. o., Badeniho 29, 160 00 Praha 6-Hradčany, IČO 44794151, odpovědný projektant: Ing. arch. Martin Pácha (ČKAIT – 0013040). Všechny změny projektu budou řádně nahlášeny SPFI a SÚ.

#### 6 Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv; zveřejnění zajistí objednatel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají beze změny a v platnosti.
3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronickém provedení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, rozumí jeho obsahu a souhlasí s ním v celém jeho rozsahu a na důkaz toho jej podepisují.
5. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválil v souladu s čl. 8 odst. 12 směrnice Rady města Dobříše č. 1/2020, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starosta města.


V Dobříši dne dle el. podpisu

V Praze dne dle el. podpisu

l  
s  
podepsal  
Svoboda  
1.05.27  
12:00'

**objednatel**

Ing. Pavel Svoboda, starosta



**zhotovitel**

Ing. Magdalena Ryglová, obchodní ředitelka  
na základě pověření