

## **Dodatek č. 5**

ke Smlouvě o dílo ze dne 13.7.2020  
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

### **Smluvní strany**

#### **město Jičín**

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

#### **společnost: RITUS s.r.o.**

IČ: 27501345

Sídlo: Krásné 1, 538 25 Nasavrky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 22758

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

### **Dodatku č. 5 smlouvy o dílo**

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

**„Oprava střechy MěÚ Jičín, Žižkovo nám. 18“**

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 5, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek IV.

#### **Doba plnění**

3. Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

Zahájení doby plnění:

**I. etapa: do 5 pracovních dní od převzetí staveniště od objednatele (předpoklad červenec 2020)**

**II. etapa: do 5 pracovních dní od převzetí staveniště od objednatele (předpoklad březen 2021)**

Ukončení stavebních prací:

**I. etapa: do 30.6.2021**

**II. etapa: do 30.11.2021**

Objednatel si vyhrazuje, vzhledem k tomu, že **financování II. etapy** bude realizováno z rozpočtu města Jičína na rok 2021, který bude schvalován v zastupitelstvu města Jičína koncem roku 2020, následující: Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli nejpozději do **28.2.2021**, zda bude II. etapa realizována. Pokud v této lhůtě zhotovitel obdrží oznámení objednatele, že z důvodu nezajištění financování této etapy není možné tuto realizovat, smlouva v této části pozbude dnem doručení oznámení platnosti. Smluvní strany sjednávají, že pokud II. etapa nebude z tohoto důvodu realizována, není zhotovitel oprávněn uplatňovat vůči objednateli nárok na náhradu škody či ušlý zisk z důvodu této nerealizace.

Dále smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti smlouvy o dílo dodržet výši nabídkové ceny, kterou v rámci zadávacího řízení předložil.

Místo plnění: Městský úřad, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, kraj Královéhradecký

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 5 byl schválen Radou města Jičína č. 81 dne 26.5.2021.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 5 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Jičíně dne

.....  
město Jičín  
JUDr. Jan Malý  
starosta města Jičín

.....  
RITUS s.r.o.  
Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček  
jednatelé