

## ZMĚNOVÝ POŽADAVEK (dále jen „ZP“)

ke SMLOUVĚ O HORIZONTÁLNÍ SPOLUPRÁCI V RÁMCI PROJEKTU SLDB 2021  
(evid. u SPCSS pod č. SML2020039 a u ČSÚ pod č. 106-2020-S)

ČSÚ:	Česká republika – Český statistický úřad Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10 IČO: 000 25 593
SPCSS:	Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 IČO: 03630919 DIČ: CZ03630919

Datum zadání ZP:	5.1.2020
Název ZP:	ONLINE – Změna konfigurace serveru pro aplikační monitoring a vytvoření FTP serveru
Priorita:	vysoká
Předkladatel:	██

Typ změnového požadavku	
<b>1. Změna konfigurace</b>	<b>2. Navýšení výkonu</b>
ANO	NE

### 1. Změna konfigurace

#### 1.1 Shrnutí zadání

Předkladatel žádá o změnu konfigurace serveru pro aplikační monitoring a FTP serverů Produkce.

#### 1.2 Popis požadované změny včetně specifikace požadavků

Jedná se o změnu konfigurace serveru pro aplikační monitoring a FTP serverů pro prostředí Produkce ZS a RS bez dopadu na celkový objem použitých virtualizovaných HW prostředků.

Původní konfigurace:

Identifikátor	Období poskytování služby	Počet jednotek	Jednotka	Délka provozu v měsících
<b>Infrastruktura pro aplikační monitoring dodavatele a FTP server</b>				
<b>Provoz 2 ks aplikačních serverů + 1 ks FTP serveru</b>				
<b>APP monitoring</b>	<b>1.7.2020 – 15.5.2021</b>			
2x virtuální server (1:4) – HW platforma pro APP servery		12	BB	10
STOR 1 – diskový prostor pro aplikační servery		0,8	TB	10
Zálohování		1	TB	10

<b>FTP server Produkce ZS</b>	<b>15.8. – 15.10. 2020</b>			
1x virtuální server (1:4) – HW platforma pro FTP server		2	BB	2
STOR 1 - diskový prostor pro FTP server		0,1	TB	2
<b>FTP server Produkce RS</b>	<b>15.1. – 15.5. 2021</b>			
1x virtuální server (1:4) – HW platforma pro FTP server		4	BB	3
STOR1 – diskový prostor pro FTP server		1	TB	3
Zálohování		1	TB	3

Upravená konfigurace:

<b>Identifikátor</b>	<b>Období poskytování služby</b>	<b>Počet jednotek</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Délka provozu v měsících</b>
<b>Infrastruktura pro aplikační monitoring dodavatele a FTP server</b>				
<b>Provoz 2 ks aplikačních serverů + 1 ks FTP serveru</b>				
<b>APP monitoring</b>	<b>15.1. – 15.5. 2021</b>			
2x virtuální server (1:4) – HW platforma pro APP servery		14	BB	4
STOR 1 – diskový prostor pro aplikační servery		0,9	TB	4
Zálohování		1	TB	4
<b>FTP server Produkce ZS/RS</b>	<b>15.1. – 15.5. 2021</b>			
1x virtuální server (1:4) – HW platforma pro FTP server		4	BB	4
STOR 1 - diskový prostor pro FTP server		1	TB	4
Zálohování		1	TB	4

### 1.3 Analýza ZP – technické řešení

Tímto změnovým požadavkem nedojde k vytvoření nového serveru pro účely spuštění prostředí FTP server Produkce RS. Místo toho bude pro tyto účely využito původní prostředí FTP server Produkce ZS, navýšené o zdroje do úrovně plánovaného FTP server Produkce RS. Zbývající zdroje (2 BB v poměru 1:4 a 0,1 TB diskového prostoru) budou využity pro posílení prostředí APP monitoring.

### 1.4 Dopady na stávající službu a očekávané důsledky

Z pohledu SPCSS je tento změnový požadavek bez dopadu do služby, z pohledu zadavatele je dopad zvýšení výkonu monitorovacích serverů.

### 1.5 Dopady do kvalitativních parametrů poskytované služby

Z pohledu zadavatele je dopad zvýšení výkonu monitorovacích serverů.

### 1.6 Harmonogram realizace

Změny budou provedeny k termínu 15.1.2021.

### 1.7 Rizika

Bez rizik.

### 1.8 Dopady do dokumentace

Do dokumentace, zejména do architektonického modelu budou zaneseny výše uvedené změny.

### 1.9 Přílohy

Nový architektonický plán.

## 2. Cena ZP

Cena ZP – Změna konfigurace a navýšení výkonu	
S dopadem do ceny	Cena za ZP v Kč bez DPH
NE	-

## 3. Akceptace

Za ČSÚ	Za SPCSS
Jméno, příjmení oprávněné osoby ČSÚ: [REDACTED]	Jméno, příjmení oprávněné osoby SPCSS: [REDACTED]
Podpis: [REDACTED]	Podpis:
Podpis:	