

D O D A T E K č. 3 S M L O U V Y O D Í L O

k provedení díla – „Přístavba SOJ Parmská 390, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy“

číslo smlouvy objednatele SML-2020-10233

IVZ P20V04000003

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

IČ: 00231355, DIČ: CZ 00231355 registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění

bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupené: Milanem Wenzlem, starostou MČ Prahy 15

(dále jen „objednatel“)

a

Insastav s.r.o

se sídlem: Vlárská 1404/41, Praha 10, 104 00

zastoupená jednatelem společnosti Petrem Špičákem

IČ: 24217930, DIČ: CZ24217930 registrovaný dle § 94 zákona č.235/2004 Sb., o DPH

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Praze **oddíl: C číslo vložky:** 189670

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen "zhotovitel")

Článek 1

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly o změně rozsahu předmětu plnění na základě skutečností zjištěných v průběhu realizace díla, takto:

IV.

C E N A D Í L A A P L A T E B N Í P O D M Í N K Y

Mění se čl. 1 takto:

1. Celková cena za kompletní zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 24.6.2020 č.j. 27423 /2020, jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	27 025 763,82 Kč
15% DPH	3 314 914,77 Kč
21% DPH	1 034 529,73 Kč
 Cena celkem včetně DPH	 31 375 208,32 Kč

Cena dodatku č. 1 – změna rozsahu předmětu plnění:

Základní cena bez DPH	4 687 931,83 Kč
15% DPH	703 189,77 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 391 120,77 Kč

Cena dodatku č.2 – změna rozsahu plnění:

Základní cena bez DPH	610 938,71 Kč
15 % DPH	91 640,81 Kč
Základní cena bez DPH	531 318,88 Kč
21 % DPH	111 576,96 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 345 475,36 Kč

Cena dodatku č.3 – změna rozsahu plnění:

Základní cena bez DPH	1 409 029,59 Kč
15 % DPH	211 354,44 Kč
Základní cena bez DPH	544 078,63 Kč
21 % DPH	114 256,51 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 278 719,17 Kč

Cena dle základní smlouvy a dodatků č.1 +2 +3 :

Základní cena bez DPH	34 809 061,46 Kč
+ DPH	5 581 462,99 Kč
Cena celkem včetně DPH	40 390 524,45 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek 2**Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že jej uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
5. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů se tímto stvrzuje, že předmětný dodatek byl schválena usnesením Rady městské části Praha 15 č. R –1137 ze dne 26.5.2021
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Městská část Praha 15 je subjektem, na něhož se vztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede Městská část Praha 15

7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené MČ Praha 15, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení, datum podpisu a text smlouvy.
8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
10. V případě sporu smluvní strany sjednávají je věcně příslušným soud ČR.

Přílohy: č.1 – soupis provedených prací

V Praze dne 26.5.2021

V Praze dne 27.5.2021

.....
za objednatele
Ing. Hana Černá
na základě pověření usnesení Rady
MČ Praha 15 č.R-1137 ze dne 26.5.2021

.....
za zhotovitele
Petr Špičák
Insastav s.r.o.