

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 262-Ta-33/2020 (PŠ 2020 Černý potok, ř.km 0,04 - 0,318)
ze dne 10. 12. 2020

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený Ing. Karlem Fišerem, ředitelem oblastního ředitelství východní Čechy, na základě
pověření ze dne 21. 12. 2020

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], specialista vodního hospodářství

tel.: [REDAKCE]

[REDAKCE] správce toků

tel.: [REDAKCE]

[REDAKCE] technik vodního hospodářství

tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

MARESA s.r.o.

se sídlem č.p. 260, 533 22 Býšť

IČO: 275 58 681, DIČ: CZ27558681

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25967

zastoupená Ing. Josefem Marešem, jednatelem

tel.: [REDAKCE], email: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 434053990237/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 262-Ta-33/2020 ze dne 10. 12. 2020 (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 12. 2020 Smlouvu o dílo č. 262-Ta-33/2020 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo zejména vyhotovení projektové dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby „PŠ 2020 Černý potok, ř.km 0,04 – 0,318“ (dále jen „projektová dokumentace“).
2. V průběhu zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že objekt SO 2 se částečně nachází na pozemku p. č. 149/4, k. ú. Bílý Potok pod Smrkem, který je ve vlastnictví pana [REDAKCE] Zhotovitel získal souhlas pana Tomáše Melichara s prodejem části zmíněného pozemku do vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro objednatele nacházející se pod stavbou vodního díla, které je strategickým majetkem objednatele, a proto je v jeho zájmu takový prodej, resp. koupi, uskutečnit. Z tohoto důvodu smluvní strany ujednaly prodloužení smluvených termínů u některých vybraných dílčích plnění, neboť bude nezbytné v rámci smlouvy provést další činnosti, zejména zpracovat geometrický plán a dopracovat projektovou dokumentaci v rozsahu odsouhlaseného geometrického plánu.
3. Současně smluvní strany rozšiřují předmět plnění o zpracování geometrického plánu a služby s tímto související; cena těchto plnění je ujednána ve výši 16.000 Kč bez DPH.

II.**Předmět dodatku**

1. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly následující změnu čl. II. odst. 1, písm. b) a c) smlouvy, které nově zní takto:

„b) návrh technického řešení, projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků (p.p.č.149/4 k.ú. Bílý Potok p/Sm. - pan Melichar + projednání dotčených pozemků ohledně přístupů) a stavby lávky (Město Hejnice) – zajištění vyjádření vlastníků, zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ, včetně vyznačení případných věcných břemen a zajištění souhlasu s dělením pozemků.

Termín odevzdání k odsouhlasení návrhu GP 15. 7. 2021

Termín dokončení dílčího plnění b) 30. 7. 2021

- c) zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby*

Termín dokončení dílčího plnění c) 30. 9. 2021.“

2. Smluvní strany dále ujednaly změnu čl. III. odst. 1 smlouvy, které nově zní takto:

„1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 188 000 Kč bez DPH, slovy: jednostoosmdesátosmtisíc korun českých bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

a) 30 000 Kč bez DPH

b) 31 000 Kč bez DPH

c) 127 000 Kč bez DPH“

III.

Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka na vypracování geometrického plánu ze dne 12. 5. 2021


V Hradci Králové dne: 28.5.2021

V Hradci Králové dne: 28.5.2021

za objednatele:

za zhotovitele:


.....
Ing. Karel Fišer
ředitel OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p. [08]


.....
Ing. Josef Mareš
jednatel
MARESA s.r.o.

MARESA s.r.o.*autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb***Býšť 260, 533 22 Býšť**

IČO: 27558681 DIČ:CZ27558681

Cenová nabídka na vypracování -geometrický plán - PŠ 08/2020 Černý potok , ř.km 0,04-0,318 "**" PŠ 08/2020 Černý potok , ř.km 0,04-0,318 "**

	rozsah	nabídka
Geometický plán	320+281 nových hranic; mezníky ?, vytyčovací protokol , obchůzka v terénu	11 000
Terénní a ostatní práce		5 000
Cena bez DPH		16 000
DPH (21%)		3 360
Celková cena s DPH		19 360

Zpracoval:

V(e): Býšti

Dne: 12.5.2021

