

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

**Název díla: „Rekonstrukce dvou bytů objektu Latrán 16, Český Krumlov“
uzavřená dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění:**

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. ZHOTOVITEL:

1.2. Obchodní jméno/jméno, příjmení, titul: KOHOUT COMPANY spol. s r.o.

Sídlo/místo podnikání: 382 26 Horní Planá 16

Zápis v OR: U KS České Budějovice oddíl C vložka 4387

Zastoupený: Milan Kohout - jednatel

Oprávněná osoba: ve věcech smluvních - Milan Kohout
ve věcech technických Josef Homolka

Bankovní spojení: Raiffeisenbank

Číslo účtu: 1060610606/5500

IČO: 60646926

DIČ: CZ60646926

Tel., fax, E-mail: 380 726 297, milan.kohout@kohout-company.cz

1.2. OBJEDNATEL: ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.

se sídlem Masná 131, 381 01 Český Krumlov

Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C,
vložka 705

Zastoupený: Ing. Miroslavem Reitingерem, jednatelem společnosti
Ing. Davidem Šindelářem, jednatelem společnosti

Oprávněná osoba: ve věcech technických – Ing. Tomáš Palouda
Bohuslav Šesták

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Český Krumlov

Číslo účtu: 10200-241/0100

IČO: 42 39 61 82

DIČ: CZ42396182

Tel./fax / E-mail : 380 711 429; 380 704 610; unibox@ckfond.cz

2. DÍLO - ZÁKLADNÍ ÚDAJE

- 2.1. **STAVBA (NÁZEV):** „Rekonstrukce dvou bytů objektu Latrán 16, Český Krumlov“
2.2. **UMÍSTĚNÍ:** Český Krumlov – Latrán
st.p.č. 737/1 v k.ú. Č.Krumlov
2.3. **PROJEKT:** „Stavební úpravy bytu ve 2.NP na Latránu č.p.16“
„Stavební úpravy bytu ve 3.NP na Latránu č.p.16“

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 8.9.2020, kterým se mění ustanovení článku 4 Doba plnění a článku č.5 Cena díla.

Článek 4 Doba plnění se mění takto:

v odst. 4.1 se věta Dokončení prací: ve lhůtě 6 měsíců od převzetí staveniště od objednatele nahrazuje větou: Dokončení prací: nejpozději **do 16.7.2021**.

Článek 5 Cena díla se mění takto:

V odst. 5.1 - Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu čl. 3. této smlouvy je stanovená dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách v platném znění a činí

Celková cena dle SOD bez DPH	1.796.444,- Kč
<u>Cena více/méně práce</u>	<u>115.632,27 Kč</u>
Celková cena SOD + v/m práce bez DPH	1.912.076,27 Kč
DPH 15%	286.811,44 Kč
Celková cena vč. DPH	2.198.887,71Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

Přílohy:

Příloha č. 1 Cenová nabídka - změnový list

V Českém Krumlově dne 2.5. 2021

V Českém Krumlově dne 2.5. 2021

Za objednatele :

Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o.

.....
Ing. Miroslav Reitingер, jednatel

Za zhotovitele:

KOHOUT COMPANY spol. s r.o.

.....
Milan Kohout, jednatel

.....
Ing. David Šindelář, jednatel