

2019_071a

Teplovodní přípojka pro krytý bazén Šternberk č.p. MŠ

realizace 70 dnů

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Faktura č.1

736.817,-

Faktura č.2

736.817,-

Faktura konečná - po předání díla a vyřízení vad a nedodělků
(vyúčtování i 10% pozastávky z každé faktury)

celková částka: 2.456.057,83 Kč bez DPH

týden

 982.423,83