



**Stavíme na
pevných základech**

SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem

tel +420 566 560 941
fax +420 566 551 715
www.sph-stavby.cz



MBNPP001GTG4

číslo smlouvy objednatele: OMA/SML0202/2020
číslo smlouvy zhotovitele: 483-2019

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na realizaci díla

„Úprava ul. Rudolfa Vaška, Bystřice nad Pernštejnem“

Zhotovitel

Firma: **SPH stavby s.r.o.**
Sídlo: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ / DIČ: 262 30 470/ CZ26230470
Zastoupená:
- ve věcech smluvních: Ing. arch. Petr Horáček, jednatel nebo Ing. Radek Pospíšil, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby
Pavel Bílek, stavbyvedoucí
Zapsaná v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Bystřice nad Pernštejnem
Číslo účtu: 27-3948420257/0100
Tel.: +420 566 560 941
e-mail: info@sph-stavby.cz
(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel

Firma: **Město Bystřice nad Pernštejnem**
Sídlo: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ / DIČ: 002 94 136/ CZ00294136
Zastoupená:
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Pačiska, starosta nebo Mgr. Martin Horák, místostarosta
- ve věcech technických: Ing. Aleš Sitař, David Starý – Správa majetku a investic
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 9005-723751/0100
Tel: +420 725 102 542
e-mail: ales.sitar@bystricenp.cz
(dále jen „objednatel“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu časové prodlevy při vydání stavebního povolení a z toho plynoucího prodloužení doby realizace (dle Dodatku č. 2) na uzavření Dodatku č. 3, kterým se mění:

3.1. Cena za dílo je nejvýše přípustná a činí:

Původní cena za dílo:	3.003.193,12 Kč
Vícenákklady dle Dodatku č. 3	61.000,00 Kč
Cena včetně Dodatku č. 3	3.064.193,12 Kč
DPH 21 %:	643.480,56 Kč
Cena celkem vč. DPH:	3.707.673,68 Kč

II. Ostatní ujednání


- 2.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2. Dodatek č. 3 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 483/2019 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222, zákona č. 134/2016 Sb.
- 2.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 2.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 2.6. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 2.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 20.5.2021

V Bystřici nad Pernštejnem dne 19. 5. 2021

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Ing. Radek Pospíšil
jednatel společnosti SPH stavby s.r.o.



Stavíme na
pevných základech

17

SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem
DIČ CZ26230470
tel. +420 566 560 941
www.sph-stavby.cz



Ing. Karel Pačiska
starosta Města Bystřice nad Pernštejnem



Mgr. Martin Horák
Místostarosta Bystřice nad Pernštejnem

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20190720B a Úprava ul. Rudolfa Vaška, Bystřice nad Pernštejnem -
dodatečné práce

Objekt: 1 Dodatečné práce

Rozpočet: 1 Dodatečné práce

Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 00294136
DIČ: CZ00294136

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 26230470
DIČ: CZ26230470

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			61 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			61 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	61 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	12 810,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

73 810,00 CZK

v

dne



Stavíme na
pevných základech



SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 59301 Bystřice nad Pernštejnem
DIČ CZ26230470
tel. +420 566 560 941
www.sph-stavby.cz

Za zhotovitele

(Handwritten signature of Mgr. Martin Horák)

Za objednatele
Mgr. Martin Horák

Město Bystřice nad Pernštejnem



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			61 000,00	100
Cena celkem					61 000,00	100

Položkový rozpočet

S:	20190720Ba	Úprava ul. Rudolfa Vaška, Bystřice nad Pernštejnem - dodatečné práce
O:	1	Dodatečné práce
R:	1	Dodatečné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				61 000,00
1	5 R 01	Přesun výrobních kapacit - pokládka živичné směsi	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00
2	5 R 02	Navýšení nákladů za realizaci živичných ploch	ks	1,00000	36 000,00	36 000,00