

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č.: 2016/5 NOB

Ev. č. zhotovitele: ...

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : **Město Nový Bor**
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení :
zastoupené na základě mandátní smlouvy společností :
Novoborská bytová společnost, s.r.o., (NOBYS, s.r.o.) ,
se sídlem Purkyňova 227, Nový Bor ,
PSČ 473 01, IČ : 25003046,
zastoupena Jaroslavem Voldřichem, jednatelem
zástupce ve věcech technických : Daliborem Dvořákem a Markétou Matéovou
telefon :

e-mail :

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **Lerson s.r.o.**
sídlo : Kpt. Fechtnera 454/6, 500 09 Hradec Králové
právní forma : s.r.o.
IČ : 021 45 740
DIČ : CZ02145740
zápis v OR : Kraj. soudem v Hradci Králové, oddíl C 32680
jednající : Petr Chládek, 605 345 933, jednatel společnosti
ve věcech smluvních : Ing. Vladimír Derner, 720 630 809, vedoucí výroby
ve věcech technických :

bankovní spojení :
č. účtu :
telefon :
e-mail :

Preambule

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo Ev.č. 2015/1 NOB uzavřené dne 23.2.2015 ze strany zhotovitele a 25.2.2015 ze strany objednatele je změna článku III. – Cena za dílo Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III.

Cena za dílo

Smluvní strany se dohodly, že mění dosavadní ujednání článku **III. Cena za dílo** smlouvy o dílo z důvodu provedených změn v rozsahu prací díla. Důvodem je zjištění velkých nerovností a opačných spádů podkladní plochy při celkovém odkrytí původní skladby izolací a dlažby terasy.

Pro zajištění funkčnosti díla bylo oběma stranami odsouhlaseno toto nové řešení - vyrovnání velkých nerovností, zajištění doporučeného spádu k odtokům terasy dřevěným stabilním roštem s OSB deskami ve dvou vrstvách (2x 12 mm). Další skladba vrstev zůstává stejná.

Cena víceprací - 87 290,- Kč bez DPH 15%

Celková cena za provedení díla včetně víceprací - 284 590,- Kč bez DPH 15%

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:

Příloha č. 1: Cenový návrh víceprací

V Novém Boru, dne 22.7. 2016

V Novém Boru, dne 22.7. 2016

.....
za objednatele
Jaroslav Voldřich
jednatel společnosti

.....
za zhotovitele
Petr Chládek
jednatel společnosti