


CENOVÝ PŘEHLED VÍCEPRACÍ / MÉNĚPRACÍ

Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ J.Valčíka v Ostravě Porubě


Položkový změnový rozpočet

Číslo změnového listu	Část stavby	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
1	Méněpráce	-47 230,00 Kč	-9 918,30 Kč	-57 148,30 Kč
2	Vícepráce	45 300,00 Kč	9 513,00 Kč	54 813,00 Kč
celkem bez zaokrouhlení:		-1 930,00 Kč	-405,30 Kč	-2 335,30 Kč

cena dle SOD:	3 561 666,97 Kč	747 950,06 Kč	4 309 617,03 Kč
dle dodatku č:1 smlouvy o dílo:	3 739 795,24 Kč	785 357,00 Kč	4 525 152,24 Kč
dle dodatku č.3 smlouvy o dílo:	3 737 865,24 Kč	784 951,70 Kč	4 522 816,94 Kč


projektování sportovišť


Městský obvod Poruba


TDS


sport cité + s.r.o.

Položkový rozpočet

stavba	Víceúčelové veřejné přístupné sportoviště u ZŠ J. Valčíka v Ostravě Porubě	
označení	Změnový list č. 1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	1	Zemní práce				-25 300,00	
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-115,00000	120,00	-13 800,00	SOD
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-115,00000	100,00	-11 500,00	
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				-21 930,00	
102	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy 15+15	m	-24,00000	150,00	-3 600,00	
103	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm 15+15	m	-24,00000	45,00	-1 080,00	
104	460510021RT2	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 110 15	m	-9,00000	650,00	-5 850,00	SOD
105	R46-0 51	Žlab kabelový prefabrikovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu 15	m	-9,00000	1 000,00	-9 000,00	SOD
106	460570163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním 15+15	m	-24,00000	100,00	-2 400,00	SOD
						-47 230,00	

Popis změny:		
	██████████ projektování sportovišť ████████████████████ Městský obvod Poruba ████████████████████ TDS	████████████████████ stavbyvedoucí sport cité + s.r.o.

Položkový rozpočet

stavba	Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ J.Valčíka v Ostravě Porubě	
označení	Změnový list č. 2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
R1	R1	Dodávka a montáž ocelového zábradlí nad palisády	ks	1,00000	45 300,00	45 300,00

45 300,00

Popis
změny:

██████████
projektování sportovišť
████████████████████
Městský obvod Poruba
████████████████████
TDS

stavbyvedoucí
sport cité + s.r.o.