

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Revitalizace a rozvoj cykloturistické trasy Mlynářská stezka – II. etapa“

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Jihomoravský kraj

zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem Jihomoravského kraje
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337, je plátcem DPH
kontaktní osoba: Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Jihomoravského kraje
Ing. Jaroslav Kepřt, oddělení strategického rozvoje odboru regionálního
rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 35-4778830257/0100
tel.:
fax.: 541 651 349
email:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Partnerství, o.p.s.

zapsaná: v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl O, vložka 187
zastoupená: Ing. Lubošem Kalou, ředitelem
se sídlem: Údolní 567/33, 602 00 Brno
IČO: 26268817
DIČ: CZ26268817, je plátce DPH
kontaktní osoba: Ing. Luboš Kala
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 2027181349/0800
tel.:
e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 20.10.2020 smlouvu o dílo č. JMK068124/20/ORR (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zejména komplexní vypracování, resp. vyhotovení projektové dokumentace značení a doprovodné infrastruktury revitalizované podoby Mlynářské stezky na území Jihomoravského kraje vhodné k přímé následné realizaci projektu a plánu managementu a marketingu Mlynářské stezky pro území Jihomoravského kraje.
2. Účelem tohoto dodatku je sjednání změny termínu plnění díla z důvodu detailního přepracování lokálních specifik, nepříznivých klimatických podmínek a omezení daných epidemiologickými restrikcemi.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy; text čl. V. odst. 2 písm. b) a c) smlouvy zní nově takto:

- „a) **2. etapa** – realizace 2. semináře **nejpozději do 19.08.2021,**
- b) **3. etapa** – dokončení a předání díla v celém rozsahu dle této smlouvy **nejpozději do 30.09.2021.**“

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení je určeno objednateli a jedno vyhotovení zhotoviteli.
3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v tomto dodatku v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
4. Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku v registru smluv podá objednatel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dodatku své podpisy.

Doložka podle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 21. schůzi konané dne 19. 5. 2021 usnesením č. 1311/21/R21.

V Brně dne 27. 5. 2021

V Brně dne 19. 5. 2021

.....
Jihomoravský kraj
objednatel

.....
Partnerství, o.p.s.
zhotovitel