

Dodatek č. 1
K Dílčí smlouvě č. 23

**k Rámcové smlouvě o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje systémů EKIS MV
a ISoSS**

(dále jen „**Dílčí smlouva č.23**“)

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
kontaktní adresa: Nám. Hrdinů 1634/3, 140 00 Praha 4
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupena: Ing. Ivo Rosypalem, ředitelem odboru provozu a rozvoje EKIS, na základě NMV č. 45/2011, o řízení, organizaci a výkonu ekonomické činnosti
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 3605881/0710
číslo smlouvy: MV-180116-122/EKIS-2019

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.,

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10
IČO: 04767543
DIČ: CZ04767543
ID datové schránky: hkrkpwn
zastoupen: Ing. Vladimírem Dzurillou, ředitelem
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn A 77322
bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú.: 117404973/0300
číslo smlouvy: 2020/125-1 NAKIT

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(dále jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ nebo společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „**Občanský zákoník**“), tento dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 23 ze dne 14. 10. 2020 (dále jen „**Dodatek č. 1**“). Dílčí smlouva č. 23 byla uzavřena na základě Rámcové smlouvy o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje systémů EKIS MV a ISoSS ze dne

31. 3. 2017 [č. j. Objednatele MV-151932-10/EKIS-2016; č.j. Poskytovatele 2017/036 NAKIT (dále jen „**Smlouva**“)].

Preambule

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen ve shodě Smluvních stran za účelem změny termínu Plnění poskytovaného z Dílčí smlouvy č. 23.

1 Předmět Dodatku č. 1

1.1. Předmětem Dodatku č. 1 je následující změna Dílčí smlouvy č.23:

Termín plnění dle Milníku III uvedený v tabulce v čl. 3 odst. 3.2 se ruší a nahrazuje se termínem novým, a to 30. 9. 2021. Tabulka v čl. 3 odst. 3.2 Dílčí smlouvy č. 23 tak nově zní:


Milník	Předmět milníku (stručný popis)	Termín
<i>I.</i>	<i>Rozšíření Storage a příprava Sandbox.</i>	<i>31. 01. 2021</i>
<i>II.</i>	<i>Zpracování Definice projektu a Cílového konceptu.</i>	<i>31. 12. 2020</i>
<i>III.</i>	<i>Realizace - Upgrade vývojového a testovacího prostředí.</i>	<i>30. 09. 2021</i>
<i>IV.</i>	<i>Realizace - Upgrade produkčního prostředí a zahájení produktivního provozu.</i>	<i>30. 11. 2021</i>

2 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

2.1. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy č.23 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

2.2. Dodatek č. 1 je Smluvními stranami vyhotoven a podepisován elektronicky.

2.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a stává se nedílnou součástí Dílčí smlouvy č. 23. Splnění této povinnosti zajistí Objednatel.



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



V Praze dne

V Praze dne



Ing. Ivo Rosypal

ředitel odboru provozu a rozvoje EKIS
Česká republika – Ministerstvo vnitra

Ing. Vladimír Dzurilla

ředitel
Národní agentura pro komunikační a informační
technologie, s. p.

