

D o d a t e k č. 2

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 511/2020 ze dne 5.3.2020, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 182/2021 ze dne 18.3.2021 na akci „Zajištění koordinátora BOZP na akci Lány č.p. 108 – stavební úpravy objektu“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Hana Pastyříková

se sídlem:
IČO: 44536569
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsána v živnostenském rejstříku – příslušný úřad Městský úřad Slavkov u Brna
není plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 511/2020 ze dne 5.3.2020, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 182/2021 ze dne 18.3.2021 (dále jen „smlouva“).

Článek I.

Předmět dodatku

1. Objednatel se se zhotovitelem stavby dohodli na prodloužení termínu splnění díla, tj. stavby specifikované ve smlouvě, a to do 30.6.2021. Z tohoto důvodu dochází rovněž k prodloužení provádění díla zhotovitelem dle uzavřené smlouvy.

2. V článku II, odst. 1 smlouvy se mění v rámci ustanovení „splnění díla“ následující věta – „Dílo má být zhotovitelem stavby splněno ke dni 31.5.2021.“ na „Dílo má být zhotovitelem stavby splněno ke dni 30.6.2021.“
3. Do článku III, odst. 1 smlouvy se vkládá ustanovení:
„Celková cena díla uvedená ve větě první tohoto odstavce se navyšuje o částku 6.600,- Kč (slovy: šesttisícšestset korun českých). Celková cena díla tak činí 111.000,- Kč (slovy: jednojedenácttisíc korun českých).“

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 511/2020 ze dne 5.3.2020, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 182/2021 ze dne 18.3.2021.
3. Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

V Praze dne

V Praze dne

Hana Pastyříková

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu