

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	DOMOV JISTOTY p o.	Objednatel:	IČ/DIČ
Druh stavby:	Výměna oken a oprava omítek v suterénu - více a méně práce	Projektant:	IČ/DIČ
		Zhotovitel:	IČ/DIČ
Začátek výstavby:	29.5.2021	Konec výstavby:	Položek
JKSO:		Žpracoval:	Ing. Jaroslav Šešbera
			Datum: 29.5.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	-15 517,81	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	26 423,11	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	-5 211,91	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	-4 089,29		0,00	Provozní vlivy	0,00
"NI"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	0,00
Přesun hmot a sutí		-1 604,10	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		0,00	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
					ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	0,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Stavební rozpočet

Název stavby **DOMOV JISTOTY p.o.**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: Výměna oken a oprava omítek v suterénu - více a méně práce
práce

Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování 29.5.2021

Zpracoval: Ing. Jaroslav Sebera

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis 1 Varianta	Mj	Množství	Jednot, cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	01		Méněpráce				-32 524,28	-14 897,00	-47421,28		-2,4486
	01	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů					-8 573,87	-35 886,25		-2,4399
1	01	602021102R00	Postřik stěn cem. Baumit Sanova 100% krytí, ručně	m2	-40,0635	130,00	-2 697,48	-2 510,78	-5 208,26	0,0105	-0,4207
2	01	602021114RT2	Omítka sanační soklová Baumit Sanova S, ručně tloušťka vrstvy 30 mm	m2	-40,0635	553,00	-18 303,81	-3 851,30	-22 155,12	0,0504	-2,0192
3	01	61000	Montáž sanační odvětrávací lišty vnitřní	m	-41,575	53,20	0,00	-2 211,79	-2 211,79	0,0000	0,0000
4	01	283	Ukončovací lišta sanační, difuzní PVC, l=2,5m š.70mm, tl.14mm, vnitřní	m	-45,7325	138,00	-6 311,09	0,00	-6 311,09	0,0000	0,0000
	01	777	Podlahy ze syntetických hmot				-5 211,91	-4 089,29	-9 301,20		-0,0087
5	01	777101101	Příprava podkladu - vysávání podlah prům. vysavačem	m2	-20,22	5,00	0,00	-101,10	-101,10	0,0000	0,0000
6	01	777652955	Oprava podlah - penetrace	m2	-20,22	35,00	-242,64	-465,06	-707,70	0,0000	0,0000
7	01	7775500	Oprava podlah nivelační stěrkou	m2	-20,22	220,00	-2 817,25	-1 631,15	-4 448,40	0,0000	0,0000
8	01	777615213RT2	Nátěry podlah betonových 2x Saduritem Z 1 Sadurit Z 1 bílý, Telalit 160	m2	-20,22	200,00	-2 152,01	-1 891,99	-4 044,00	0,0004	-0,0087
	01	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	-2 233,83	-2 233,83		0,0000
9	01	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-2,4486	912,29	0,00	-2 233,83	-2 233,83	0,0000	0,0000
	02		Vícepráce				11 794,57	35 626,44	47421,00		0,8813
	02	61	Úprava povrchů vnitřní				10 780,84	28 436,10	39 216,95		0,8207
10	02	612445304R00	Stěrka sádrová RIMANO GLET XL, penetrace, tl. 4 mm	m2	86,05	217,00	4 038,33	14 634,52	18 672,85	0,0036	0,3124
11	02	612445510R00	Omítka sádrová RIMANO UNI, penetrace, tl. 10 mm	m2	63,31	324,50	6 742,52	13 801,58	20 544,10	0,0080	0,5084
	02	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				1 013,72	6 560,88	7 574,60		0,0605

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
12	02	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	11,6	559,00	1 013,72	5 470,68	6 484,40	0,0005	0,0053
13	02	974042532R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 5x7 cm	m	6,9	158,00	0,00	1 090,20	1 090,20	0,0080	0,0552
	02	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	541,35	541,35		0,0000
14	02	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,5934	912,29	0,00	541,35	541,35	0,0000	0,0000
	02	S	Přesuny sutí				0,00	88,10	88,10		0,0000
15	02	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,0605	318,10	0,00	19,25	19,25	0,0000	0,0000
16	02	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,0605	35,41	0,00	2,14	2,14	0,0000	0,0000
17	02	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,0605	164,55	0,00	9,96	9,96	0,0000	0,0000
18	02	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,0605	226,07	0,00	13,68	13,68	0,0000	0,0000
19	02	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,21	15,60	0,00	18,88	18,88	0,0000	0,0000
20	02	979999999R00	Poplatek za skládku	t	0,0605	400,12	0,00	24,21	24,21	0,0000	0,0000
Celkové náklady:										0,00 Kč	