

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. SMLO-57/1153/OST/20/2021 ze dne 19.03.2021

### „Kontrola položek dle metodiky měření SFDI

„II/322 na D35 MÚK Dašice, D35 a I/35 Rokytno - Býšť, II/312 Choceň - České Libchavy“

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán  
mezi

#### Správa a údržba silnic Pardubického kraje, příspěvková organizace

se sídlem:	Doubravice 98, Pardubice, 533 53
IČO:	000 85 031
DIČ:	CZ00085031
zastoupeným	Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem organizace
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	Ing. Miroslav Němec, ředitel organizace [redacted] jmenovaný zástupce státního orgánu [redacted] jmenovaný zástupce státního orgánu
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Miroslav Němec, ředitel organizace
e-mail, tel:	[redacted]
Kontaktní osoba ve věcech technických:	[redacted] technický náměstek
e-mail, tel:	[redacted]

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

#### Contract management, a.s.

se sídlem:	Pujmanové 1753/10a, 140 00, Praha 4 Nusle
IČO:	053 06 035
DIČ:	CZ05306035
zastoupeným	Ing. Václavem Větrovským, MBA, předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[redacted]
e-mail, tel:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[redacted]
e-mail, tel:	[redacted]

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 19.03.2021 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky **Kontrola položek dle metodiky měření SFDI „II/322 na D35 MÚK Dašice, D35 a I/35 Rokytno - Býšť, II/312 Choceň - České Libchavy“** (dále jen „**Smlouva**“).

- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. Doba plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

## I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Dle potřeb Objednatele nebyly v původním termínu využity všechny technické jednotky v rámci Smlouvy o poskytování služeb a její přílohy č.1 Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny, Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku části III. Doba plnění odst. 3.1. Smlouvy se mění a nyní zní následovně:
- *Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle smlouvy nejpozději do dne: **31.12.2021.***
- 1.2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom (1) stejnopise. Tento Dodatek č.1 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb může být Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

### Správa a údržba silnic Pardubického kraje



Ing. Miroslav Němec  
2021.05.28 10:16:02  
+02'00'

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Miroslav Němec  
Funkce: ředitel organizace

Datum:

### Contract management, a.s.

Ing. Václav  
Větrovský, MBA

Digitálně podepsal Ing.  
Václav Větrovský, MBA  
Datum: 2021.05.28  
10:45:17 +02'00'

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Václav Větrovský, MBA  
Funkce: předseda představenstva

Datum: