

DODATEK č. 07131-2021-4502-D-0050/02-UV-012-VU0397-02

ke smlouvě o provádění supervize Jezero Most – napojení na komunikace a IS – I., II., III. část - pokračování (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. 4G consite s.r.o.

se sídlem na adrese: Šlikova 406/29, Praha 6, PSČ 169 00

IČO: 27624218

DIČ: CZ27624218

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119684

zastoupen: Mgr. Jiřím Pištorou, jednatelem

(dále jen „**supervizor**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke smlouvě č. 07131-2018-4502-S-0050/02-UV-012-VU0397 ze dne 1.11.2018, ve znění Dodatku č. 07131-2020-4502-D-0050/02-UV-012-VU0397-01 ze dne 22.6.2020 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu „Smlouva o supervizi č. 07131-2018-4502-S-0050/02-UV-012-VU0397 Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek“ z 27. 4. 2021, vypracovaného supervizorem a doručeného ministerstvu dne 27. 4. 2021, který je veden pod PID: MFCRBXFWAR a obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizované rozpočty (dále jen „**ZZS č. 2**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. a IV. Smlouvy.

Bod 3.1 Smlouvy nově zní takto:

- 3.1 *Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky supervizora **aktualizovaný** ZZS č. 1 a **ZZS č. 2** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

***Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 852 530,- Kč** (slovy: osm-set-padesát-dva-tisíc-pět-set-třicet korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.

Bod 4.2 Smlouvy nově zní takto:

- 4.2 *Supervizor bude provádět supervizní činnosti po dobu realizace kontrolovaných prací, a to **do 24. 12. 2024**. Supervizor doručí ministerstvu závěrečnou zprávu o kontrolní činnosti do 30 dnů od vydání konečného souhlasného stanoviska ministerstva k závěrečné zprávě dodavatele o ukončení prací, nebo do 30 dnů od vydání stanoviska supervizora k poslední fakturaci dodavatele (podle toho, která skutečnost nastane později).*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 31.5.2021
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 28.5.2021
Za 4G consite s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Jiří Pištora
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX