

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. JIPS/ Kralovice/11/09/2020

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

1.

město Kralovice

Markova tř. 2, 331 41 Kralovice

IČ 00257966

objednatele zastupuje ve věcech smluvních: Ing. Karel Popel, starosta města

objednatele zastupuje ve věcech technických: xxxx

dále jen „objednatel“

a

2.

JIPS stavební firma s.r.o.

se sídlem Nad Týncem 31 , 31200 Plzeň

IČ: 29090989

DIČ: CZ29090989

Zhotovitel je plátce DPH.

zastupuje: Ing. Petr Jiran; tel. xxxx

e-mail: xxxx

dále jen „zhotovitel“

společně „smluvní strany“

uzavírají tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavební akce: **Stavební úpravy v pavilonu “C“** v **MŠ Kralovice**, dle projektové dokumentace zpracované xxxx.

Obsahem dodatku č.2 jsou požadované změny v rozsahu pokládky povlakových krytin, změny ceny a množství dodaných obkladů, změny ceny dlažeb, doplnění pomocných konstrukcí pro obložení štítů vazníků a vyvolané změny v uzemnění objektu, změny trasy kanalizace, sondování napojovacích míst a hloubek stávajících tras kanalizací, úpravy venkovních ploch dle přílohy č. 1 k tomuto dodatku smlouvy.

Článek II.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést DÍLO v následujících termínech:

Nejdřívější termín zahájení stavebních prací: **5. října 2020**

Předpokládaný termín dokončení stavebních prací: **30.května 2021**

2. Zahájení prací na realizaci DÍLA je podmíněno předáním staveniště, vytýčením podzemních sítí objednatelem.

**Článek III.
Cena za DÍLO**

1. Předpokládaná cena za realizaci DÍLA podle této smlouvy:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena dle SOD	2 624 667,48 Kč	551 180,17	3 175 847,65 Kč
Dodatek č.1	458 192,00 Kč	96 220,32	554 412,32 Kč
Dodatek č.2	140 965,00 Kč	170567,65	170567,65 Kč
Celkem	3 223 824,48Kč	677003,14	3 900827,62 Kč

2. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit propočet nákladů (příloha č.1 SoD), případně budou ceny stanoveny dohodou smluvních stran.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti , účinné a vymahatelné. Věcný obsah a ekonomický význam jsou shodné a účely dodatku a platné smlouvy jsou zachovány.

V Kralovicích 10.05. 2021

za objednatele

V Plzni 10.05. 2021

za zhotovitele

.....
Město Kralovice
Ing. Karel Popel
starosta města

.....
Ing. Petr Jiran , jednatel společnosti
JIPS stavební firma s.r.o.
Nad Týncem 31 , 31200 Plzeň

Příloha č.1 : Dodatek č.2 smlouvy o dílo č. JIPS/ Kralovice/11/09/2020