

**Dodatek č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo č. VZ 2020/2/01-SD ze dne 11.9.2020**

Smluvní strany:

**Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace**  
jejímž jménem jedná pan JUDr. Josef Valenta, ředitel  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1278  
Sídlo: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín  
IČ: 62182137  
DIČ: CZ62182137

(dále jen „*Kupující*“)

a

**MARK VALA s.r.o.**  
jejímž jménem jedná Ing. Richard Vala a Petr Mareček, jednatele  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 106889  
Sídlo: Josefská 516/1, Brno-město, 602 00 Brno  
IČ: 07214481  
DIČ: CZ07214481

(dále jen „*Prodávající*“)

uzavřely dne 11.9.2020 Smlouvu o dílo č. VZ 2020/2/01-SD, ve znění pozdějších dodatků č. 1 a č. 2 (dále jen „*Smlouva*“). Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 3 ke Smlouvě:

**I.**

1. Tento dodatek se uzavírá s ohledem na vznik a trvání objektivních okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jejichž vzniku nemohl ani při vynaložení náležité péče zabránit ani zhotovitel. Tyto objektivní okolnosti spočívají v přerušení řízení o vydání společného povolení pro stavbu „ZZS ZK - přístavba a stavební úpravy výjezdové základny Uherské Hradiště“ vedeného před příslušným stavebním úřadem z důvodu neexistence regulačního plánu pro řešené území se stavbou. Předmětný regulační plán je v současné době projednáván a jeho schvalování příslušným orgánem města Uherského Hradiště lze očekávat v září 2021.


2. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci se smluvní strany dohodly tak, že termín sjednaný v článku 3, odstavci 3.2. Smlouvy se mění tak, že pro část díla spočívající ve výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání povolení stavby se sjednává termín dokončení do 45 dnů ode dne schválení regulačního plánu pro řešené území se stavbou příslušným orgánem města Uherského Hradiště.

II.


1. V ostatním se Smlouva nemění.
2. Tento dodatek ke Smlouvě byl sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.

Ve Zlíně dne 31.5.2021

V BRNĚ ..... dne 16.2021



.....  
Objednatel  
Zdravotnická záchranná služba  
Zlínského kraje, příspěvk. organizace  
JUDr. Josef Valenta  
ředitel



.....  
Zhotovitel  
MARK VALA s.r.o.  
Ing. Richard Vala  
jednatel

.....  
Zhotovitel  
MARK VALA s.r.o.  
Petr Mareček  
jednatel