

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

I. Smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 PELHŘIMOV
IČ : 00248801
Zastoupené: Ladislavem Medem – starostou města
Zdeňkem Jarošem – místostarostou
Zástupce pro věci technické:
Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: **MÁŠKA – Stavební a obchodní spol. s.r.o.,
Nádražní 290, 393 01, Pelhřimov**
zástupce pro věci smluvní: Aleš Máška - jednatel
zástupce pro věci technické: Aleš Máška - jednatel
IČ: 26076381
DIČ: CZ26076381
zápis v obchodním rejstříku: U KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12464

„Rekonstrukce koupelny a WC v bytě č. 1 na čp. 838 – v ulici Tylova, Pelhřimov“

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 41/21 ze dne 6. 4. 2021 mění tyto články:

IV. Cena za dílo

Původní cena bez DPH	99 842,- Kč	s DPH 114 818, 30 Kč
Nová cena bez DPH	130 242,- Kč	s DPH 149 778, 30 Kč

Navýšení původní ceny je z důvodu zřízení sprchového koutu a přemístění bojleru a pračky do komory. Navýšení ceny je o 30 400,- Kč bez DPH a zároveň se z důvodu těchto víceprací posouvá termín dokončení díla na 31. 5. 2021.
Ostatní ujednání smlouvy KSTS 41/21 ze dne 6.4.2021 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne

.....
Ladislav Med - starosta města

.....
Aleš Máška

.....
Zdeněk Jaroš - místostarosta

