

## DODATEK SMLOUVY O DÍLO č. 1

k zhotovení projektové dokumentace na akci:

„Infrastruktura lokality „Skřivánek“ Králíky – 3. Etapa“.

### I.

#### Smluvní strany

1. Objednatel: **MĚSTO KRÁLÍKY**  
Velké náměstí 5  
561 69 Králíky  
Zastoupený: Ing. Václavem Kubínem, starostou  
ve věcech technických:  
vedoucím odboru výstavby a technické  
správy  
  
IČ: 00279072, DIČ: CZ00279072  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Králíky  
č. účtu:  
  
Telefon:  
e-mail:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Název společnosti **OPTIMA, spol. s r.o.**  
zastoupená Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem  
sídlo společnosti Žižkova 738, 566 01 Vysoké mýto  
IČ: 15030709 DIČ: CZ15030709  
bankovní spojení: KB, a.s. Vysoké Mýto  
číslo účtu:  
telefon, fax, e-mail:  
zástupce ve věcech technických:  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku  
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

### II.

#### Předmět díla

Dodatečný požadavek objednatele na rozdělení výkazu výměr a kontrolního rozpočtu na 3 samostatné ucelené části staveb (UČS) z důvodu finančního zajištění stavby. Součástí bude informativní zakreslení do koordinační situace. Ostatní ujednání oddílu II. beze změny.

**III.**  
**Doba a místo plnění**

- ad b) DPS, včetně rozpočtů a výkazů výměr  
**nejpozději do 30.6.2021** (původně do 31.5.2021)  
Ostatní ujednání beze změny

**IV.**  
**Cena díla**

Oproti SOD vícepráce, v rozsahu  
20 hod x 500,- = 10.000,- Kč + DPH  
Ostatní ujednání beze změny  
**Ostatní části SOD - V. až XI.**  
**- beze změny**

Schváleno Radou města Králíky dne 31.5.2021 usnesením č. RM / 2021 / 21 / 31.7.

Za zhotovitele :

Ve Vysokém Mýtě dne **02. 06. 2021**

Za objednatele:

V Králíkách dne **02. 06. 2021**

.....  
Ing. Bohuslav Šlejbal  
jednatel

.....  
Ing. Václav Kubín  
starosta města