

Dodatek č.2 ke

Smlouvě o Dílo

č. USD2050018 (objednatele)

č. 145500/2021 (zhotovitele)

na provedení díla pod zakázkovým označením
PI19002 Terénní úpravy koridoru nad výtlačnými řady

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v účinném znění

(dále jen „**Dodatek**“)

mezi:

(1) Úpravna vody Želivka, a.s.

se sídlem: K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař,

IČO: 26496224

DIČ: CZ26496224

bankovní spojení: XXX XXXXX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437 (dále jen „**Objednatel**“),

zastoupena na základě plné moci ze dne 7. 6. 2019

Želivská provozní a.s.

se sídlem: K Horkám 16/23, Praha 10 – Hostivař, PSČ 102 00

IČO: 29131804

DIČ: CZ29131804

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19766

jednající: XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX na základě plné moci ze dne

7. 6. 2019 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXX XXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X

a

(2) Energie – stavební a báňská a.s.

IČO: 45146802

DIČ: CZ45146802, plátce DPH

se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

adresa pro doručování: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399

bankovní spojení: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXX

XXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Josef Mareš, obchodní ředitel a

Ing. Jaromír Raclavský, výrobně-technický ředitel,

oba na základě plné moci ze dne 23. 2. 2021

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X

(dále také jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

Vhledem k tomu, že

v průběhu výstavby vznikla potřeba dodatečných terénních úprav spočívajících v provedení výkopu rýhy, pískového lože, záhozu, hutnění a osetí travou a o jejichž provedení objednatel zhotovitele požádal, se Smluvní strany dohodly na následující úpravě článku 2, a článku 5. Smlouvy o dílo takto:

1.

1) V článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY -

na konec textu bodu 2.1 se připojuje další úprava takto:

- „ Součástí předmětu plnění zhotovitele jsou také práce spojené s dodatečnými terénními úpravami spočívající v provedení výkopu rýhy, pískového lože, záhozu, hutnění a osetí travou, včetně dovozu a manipulace se zeminou (tzv. vícepráce prováděné nad rámec uzavřené smlouvy o dílo), o které objednatel v průběhu provádění prací zhotovitele požádal, v rozsahu v Dodatku č.2. “

2) V článku 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA –

text bodu 5.1 se upravuje takto:

- „ 5.1 Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla činí **4 339 971,18 Kč bez DPH** (slovy: **čtyři miliony tři sta třicet devět tisíc devět set sedmdesát jedna koruna česká osmnáct haléřů** bez DPH), a to za řádně a včas provedené dílo v souladu s touto Smlouvou.

Rekapitulace ceny bez DPH:

Cena dle základní Smlouvy o dílo 3 786 585,43 Kč

Cena za práce dle Dodatku č.1 281 986,25 Kč

Cena za práce dle Dodatku č.2

nákup zeminy vč. manipulace (9 889,95 tun za cenu 10 Kč/t) 98 899,50 Kč

provedení rýhy v délce 150 m vč. záhozu, hutnění, osetí travou 172 500,00 Kč

Cena za práce dle Dodatku č.2 271 399,50 Kč

Cena celkem dle základní Smlouvy a Dodatků č.1 a č.2 bez DPH 4 339 971,18 Kč

Ke konečné ceně bude připočtena DPH dle platných zákonů. Objednatel se zavazuje dílo uhradit dle níže uvedeného. Ceny jednotlivých zakázek bez DPH jsou stanoveny takto: “

2.

- 1)** Všechna ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, ve znění pozdějšího dodatku č.1 tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.
- 2)** Tento dodatek má 2 strany a je vyhotoven ve 2 výtiscích stejné platnosti, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
- 3)** Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Za Objednatele:

V Praze dne: 19. 5. 2021

Za Zhotovitele:

V Praze dne:

.....
XXXX XXXXX XXXXXX

generální ředitel
Želivská provozní a.s.

z plné moci za Úpravna vody Želivka, a.s.

.....
Ing. Josef Mareš

obchodní ředitel

Energie – stavební a báňská a.s.

na základě plné moci

.....
Ing. Jaromír Raclavský

výrobně-technický ředitel