

Dohoda o ukončení spolupráce

(dále jen „Dohoda“)

č. KLA/Po/128/2021

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433 **Číslo účtu:** xxx

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

a

ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava

IČO 182 48 675 **Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.

DIČ CZ18248675

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. 1339 **Číslo účtu:** xxx

Zastoupena: Josefem Bartzalem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

I.

Dne 20. 11. 2020 byla mezi Smluvními stranami uzavřena „Prováděcí smlouva č. 1 č. KLA/Po/361/2020 (RD – Pochlovická 25/22) k Rámcové dohodě č. KLA/Po/329/2020 ze dne 5. 11. 2020“, která nabyla účinnosti dnem 23. 11. 2020 a ke které byl dne 15. 01. 2021 uzavřen dodatek č. 1, který nabyl účinnosti dnem 15. 1. 2021, dále jen Smlouva.

II.

Dopisem ze dne 27. 1. 2021 požádal Zhotovitel Objednatele o ukončení Smlouvy dohodou.

Objednatel v návaznosti na žádost Zhotovitele dnem 27. 1. 2021 svým rozhodnutím zastavil provádění dalších prací na předmětu Smlouvy.

Smluvní strany následně zahájily písemná i osobní jednání směřující k ukončení Smlouvy dohodou, převzetí částečného plnění a konečného vypořádání vzájemných práv a závazků.

III.

Zhotovitel na pokyn Objednatele ukončil práce na předmětu Smlouvy ke dni 27. 1. 2021. Smluvní strany se dohodly, že platnost a účinnost Smlouvy končí dnem nabytí účinnosti této Dohody.

IV.

Smluvní strany shodně prohlašují, že před uzavřením této Dohody Objednatel převzal od Zhotovitele částečné plnění, které má pro něj význam, a to dokončenou pasportizaci sond k základovým konstrukcím objektu Pochlovická 25/22 a doklady o provedených sondách, a to výkres objektu s označeným umístěním sond a jejich popisem s doplněnou fotodokumentací.

Kopie Předávacího protokolu tvoří přílohu č. 1 této Dohody.

V.

Smluvní strany shodně prohlašují, že před uzavřením této Dohody předložil Zhotovitel Objednateli vyúčtování svých nákladů vynaložených na provedení shora popsaného částečného plnění, které má pro Objednatele význam, a že Objednatel toto vyúčtování akceptoval.

Smluvní strany shodně prohlašují, že Zhotovitel je po uzavření této Dohody oprávněn vyúčtovat Objednateli vynaložené náklady ve výši 28 671,90 Kč bez DPH.

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotovitelem vyúčtované vynaložené náklady na provedení částečného plnění (dále také „vyúčtování“) převzatého Objednatелеm, a to do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu, jehož přílohou bude bezvadně oboustranně odsouhlasené vyúčtování, na e-mailovou adresu: podatelna@pku.cz.

Smluvní strany shodně prohlašují, že, zaplacením Zhotovitelem vyúčtovaných vynaložených nákladů na provedení částečného plnění převzatého Objednatелеm, jsou jejich vzájemné pohledávky a závazky plynoucí jim z uzavřené Smlouvy zcela vyrovnány.

Kopie Rozpočtu skutečně vynaložených nákladů odsouhlasených Smluvními stranami tvoří přílohu č. 2 této Dohody.

VI.

Tato Dohoda je vyhotovena v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy statutárních orgánů obou Smluvních stran.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Dohodě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně.

Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem PKÚ, s. p. (<https://www.pku.cz>).

Zhotovitel se při plnění této Dohody zavazuje dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem této Dohody, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a nebyla sepsána v tísní a za jinak nevýhodných podmínek pro některou ze Smluvních stran.

Tato Dohoda nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Chlumci dne 2. 6. 2021

Ve Svatavě dne 2. 6. 2021

.....
Ing. Walter Fiedler
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

.....
Josef Bartyzal
jednatel
ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.
(Zhotovitel)



Palivový kombinát Ústí, s. p.

Hrbovická 2

403 39 Chlumec

Středisko Kladenské doly

273 06 Libušín


**Věc: předávací protokol k Dohodě o ukončení Prováděcí smlouvy č.1 č. KLA/Po/361/2020
Pochlovická 25/22 Kynšperk nad Ohří**

Dnešního dne byly investorovi předány následující doklady:

- 1) Pasportizace sond základů objektu zpracovaný projekční kanceláří Jurica a.s. zak.č.03/21
- 2) Rozpočet skutečně vynaložených nákladů na objekt Pochlovická 25/22 Kynšperk nad Ohří

Dne 5.3.2021

Předal:



Josef Bartyzal

Převzal:

VČETNĚ PŘÍLOH



Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2

403 39 Chlumec

**Věc: Rozpočet skutečně vynaložených nákladů podle podepsaných prováděcích smluv na stavbě
„Opravy rodinných domů v obci Kynšperk nad Ohří“**

1. Prováděcí smlouva č. 1 KLA/Po/361/2020 RD Pochlovická 25/22

Stavební práce, sondy základů

HZS1292	72 hod.	281,-	20 232,-
Dopravné Svatava – stavba a zpět	3 prac. dny	VW Transporter	
23 km x 2 x 3 – 138 km x 13=			1794,-
Mercedes Atego s rukou odvoz a likvidace stavební suti Svatava, stavba, skládka Pískový vrch			
		52 km x 28,-	1 456,-
Nakládání a vykládání 100,-x2			200,-
Beton 0,5 m3 s ohřevem x 1875,-			937,50
Doprava betonu Mercedes Atego	42 km	28,-	1 176,-
Nakládání a vykládání			200,-
Drobný materiál na všech 5 objektů 3 382,-Kč z toho 1/5 =			676,40
Pasportizace sond (písemné zpracování zjištěných skutečností do zprávy vč. fotodokumentace)			2 000,-

Celkem náklady k PS č. 1

28 671,90Kč

Ve Svatavě dne 5.5.2021

