

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:

0224003692

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:

20180824

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ Č. 0224003692

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003,

IČO: 282 44 532,

DIČ: CZ699003361,

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

číslo účtu (CZK): 801812025/2700,

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ABM architekti, s.r.o.

se sídlem: Praha 1, Masarykovo nábřeží 22, PSČ 11000,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 54234,

IČO: 256 06 026,

DIČ: CZ25606026,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

číslo účtu (CZK): 27-6408270247/0100,

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A)** Strany spolu uzavřely dne 24. 7. 2018 smlouvu na vytvoření studie s názvem „Studie rekonstrukce administrativní budovy, letiště Praha/Ruzyně“ ev. č. Objednatele 0224003692 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B)** došlo k nutnosti doplnění studie o její interiérovou část,
- (C)** Strany mají zájem odpovídajícím způsobem změnit Smlouvu,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

1.1 Do článku 1.3 Smlouvy se vkládá nový odstavec č. 1.3.4, který zní:

„1.3.4 zhotovení Studie interiéru pro Stavbu, a to studie rekonstrukce administrativní budovy, letiště Praha/Ruzyně v rozsahu a o obsahu definovaném v této Smlouvě, zejména v příloze č. 6 Smlouvy. Součástí plnění dle tohoto článku 1.3.4 Smlouvy je též (i) vytvoření prezentace výstupů plnění dle tohoto čl. 1.3.4 Smlouvy (tj. Studie interiéru, resp. jejích jednotlivých variant) a (ii) provedení závěrečné prezentace výstupů plnění dle tohoto čl. 1.3.4 Smlouvy (tj. Studie interiéru, resp. jejích jednotlivých variant) a poskytnutí nezávazného doporučení Dodavatele ohledně, z jeho pohledu, nejefektivnější varianty řešení,“

1.2 Ustanovení čl. 1.7 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

*„1.7 Pracovní verze Studie dle čl. 1.3.1 Smlouvy bude předána k připomínkám Objednateli v elektronické podobě v jednom (1) vyhotovení na CD/DVD v needitovatelné formě ve formátu *.pdf a v editovatelné formě ve formátu *.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg/dxf/dgn.“*

1.3 Ustanovení čl. 1.8 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

*„1.8 Konečná verze (čistopis) Studie dle čl. 1.3.1 Smlouvy bude předána Objednateli v listinné podobě ve třech (3) vyhotoveních, která budou číslována. V elektronické podobě bude konečná verze (čistopis) předána Objednateli v jednom (1) vyhotovení na CD/DVD v needitovatelné formě ve formátu *.pdf a v editovatelné formě ve formátu *.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg/dxf/dgn.“*

1.4 Ustanovení čl. 1.9 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„1.9 Vytvořená prezentace výstupů plnění dle čl. 1.3.1 a čl. 1.3.4 Smlouvy bude předána Objednateli v elektronické podobě v jednom (1) vyhotovení ve formátu PDF.“

1.5 Do článku 1 Smlouvy se vkládají nové odstavce č. 1.10 a č. 1.11, které zní:

*„1.10 Pracovní verze Studie interiéru dle čl. 1.3.4 Smlouvy bude předána k připomínkám Objednateli v elektronické podobě v jednom (1) vyhotovení na CD/DVD v needitovatelné formě ve formátu *.pdf a v editovatelné formě ve formátu *.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg/dxf/dgn/rvt (nebo jiný nativní formát 3D modelu).*

*1.11 Konečná verze (čistopis) Studie interiéru dle čl. 1.3.4 Smlouvy bude předána Objednateli v listinné podobě ve třech (3) vyhotoveních, která budou číslována. V elektronické podobě bude konečná verze (čistopis) předána Objednateli v jednom (1) vyhotovení na CD/DVD v needitovatelné formě ve formátu *.pdf *.ppt a v editovatelné formě ve formátu *.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg/dxf/dgn/rvt (nebo jiný nativní formát 3D modelu).“*

Původní články 1.10 a 1.11 čl. 1 Smlouvy jsou nově číslovány 1.12 a 1.13 a rovněž jsou v tomto duchu přečíslovány i všechny následující články tohoto odstavce č. 1 Smlouvy.

1.6 Ustanovení původního čl. 1.17 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„1.17 Předání a převzetí Díla. O předání a převzetí každé Dokumentace stavby, příp. její části, resp. vytvořené prezentace výstupů plnění dle čl. 1.3.1 a čl. 1.3.4 Smlouvy, bude sepsán Předávací protokol. Daná Dokumentace stavby, příp. její část, resp. vytvořená prezentace výstupů plnění dle čl. 1.3.1 a čl. 1.3.4 Smlouvy, bude předána a převzata okamžikem podpisu Předávacího protokolu oběma Stranami.“

1.7 Ustanovení čl. 2 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„2. DOBA PLNĚNÍ

2.1 Lhůta pro předání řádně vypracované Studie a řádně vytvořené prezentace výstupů plnění dle čl. 1.3.1 Smlouvy Objednateli je nejpozději do 50 (padesáti) kalendářních dnů od doručení/sdělení výzvy Objednatele k zahájení činnosti Dodavatelů.

2.2 Lhůta pro předání řádně vypracované Studie interiéru ve dvou variantách a řádně vytvořené prezentace výstupů plnění dle čl. 1.3.4 Smlouvy Objednateli je nejpozději do 40 (čtyřiceti) kalendářních dnů od doručení/sdělení výzvy Objednatele k zahájení činnosti Dodavatelů.

2.3 Lhůta pro schválení Dokumentace stavby dle čl. 1.3.1 Smlouvy Objednatelem je 10 (deset) kalendářních dnů od dodání příslušné Dokumentace stavby, resp. její části, Dodavatelem Objednateli.

2.4 Lhůta pro schválení Dokumentace stavby a výběru finální varianty dle čl. 1.3.4 Smlouvy Objednatelem je 30 (třicet) kalendářních dnů od dodání příslušné Dokumentace stavby, resp. její části, Dodavatelem Objednateli.

2.5 Lhůta pro dodání upravené části Dokumentace stavby dle čl. 1.3.1 Smlouvy Dodavatelem je 5 (pět) kalendářních dnů od obdržení žádosti Objednatele k provedení takové úpravy.

2.6 Lhůta pro dodání upravené části Dokumentace stavby dle čl. 1.3.4 Smlouvy Dodavatelem je 15 (patnáct) kalendářních dnů od obdržení žádosti Objednatele k provedení takové úpravy.

2.7 Ve lhůtách uvedených v čl. 2.1 až 2.2 a čl. 2.5 až 2.6 Smlouvy je Dodavatel povinen předat Objednateli vždy pracovní verzi příslušné Dokumentace stavby. Konečnou verzi (čistopis) příslušné Dokumentace stavby je Dodavatel povinen předat Objednateli nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne schválení příslušné Dokumentace stavby v celém jejím rozsahu Objednatelem, příp. nepožádá-li Objednatel Dodavatele ve Lhůtě pro schválení Dokumentace stavby o úpravy příslušné Dokumentace stavby a ani v této lhůtě příslušnou Dokumentaci stavby neschválí, ode dne marného uplynutí Lhůty pro schválení Dokumentace stavby.

2.8 *Lhůta pro provedení závěrečné prezentace výstupů plnění dle čl. 1.3.1 a 1.3.4 Smlouvy a poskytnutí doporučení Dodavatele je nejpozději do 20 (dvaceti) kalendářních dnů od předání konečné verze (čistopisu) příslušné Studie Objednateli.*

2.9 *Výkon Autorského dozoru bude v rozsahu dle Smlouvy zajištěn po dobu provádění projekční činnosti navazující na Studii (zejména po dobu realizace dalších stupňů projektové dokumentace) a po celou dobu výstavby Stavby, a to dle pokynů Objednatele.*

2.10 *Výkon Konzultační činnosti bude v rozsahu dle Smlouvy zajištěn na vyžádání a dle pokynů Objednatele po dobu 4 let od účinnosti Smlouvy.“*

1.8 Ustanovení čl. 3.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„3.1 Každá Dokumentace stavby, resp. její část, včetně vytvořené prezentace výstupů plnění dle čl. 1.3.1 a 1.3.4 Smlouvy bude Dodavatelem předána Objednateli v sídle Objednatele uvedeném v záhlaví této Smlouvy.“

1.9 Ustanovení čl. 3.2 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„3.2 Závěrečná prezentace výstupů plnění dle čl. 1.3.1 a 1.3.4 Smlouvy a doporučení Dodavatele bude Dodavatelem provedena/poskytnuta v sídle Objednatele uvedeném v záhlaví této Smlouvy.“

1.10 Do článku 4.1 Smlouvy se vkládá nový odstavec č. 4.1.4, který zní:

„4.1.4 vyhotovení Studie interiéru (včetně vytvoření prezentace výstupů plnění dle čl. 1.3.4 Smlouvy, provedení závěrečné prezentace výstupů plnění dle čl. 1.3.4 Smlouvy a poskytnutí doporučení Dodavatele): 390.000 Kč (slovy: tři sta devadesát tisíc korun českých);“

1.11 Do článku 6.1 Smlouvy se vkládají nové odstavce č. 6.1.4 a 6.1.5, které zní:

„6.1.4 Cena dílčího plnění za vyhotovení Studie interiéru (včetně vytvoření prezentace výstupů plnění dle čl. 1.3.4 Smlouvy, provedení závěrečné prezentace výstupů plnění dle čl. 1.3.4 Smlouvy a poskytnutí doporučení Dodavatele) bude Objednatelem uhrazena Dodavateli jednorázově na základě faktury po předání finální verze (čistopisu) Studie interiéru Objednateli a podpisu předávacího protokolu vztahujícího se ke konečné verzi (čistopisu) Studie interiéru oběma Stranami. Přílohou faktury vystavené na Cenu dílčího plnění za dodání Studie interiéru bude kopie předávacího protokolu vztahujícího se k čistopisu takové Studie interiéru podepsaného oběma Stranami.

6.1.5 Faktura musí obsahovat referenční číslo pro identifikaci platby (číslo interní objednávky), které si Dodavatel před vystavením faktury vyžádá od kontaktní osoby Objednatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy.“

1.12 Do článku 10.1.1 Smlouvy se vkládá nový odstavec (d), který zní:

„(d) smluvní pokutu ve výši 0,5 % (slovy: pět desetin procenta) z Ceny dílčího plnění dle čl. 4.1.4 této Smlouvy bez DPH za každý den prodlení v případě prodlení s dodáním jakékoli Dokumentace stavby, resp. jakékoli její části, resp. vytvořené prezentace výstupů plnění dle čl. 1.3.4 Smlouvy, ve lhůtách stanovených touto Smlouvou;“

1.13 Do Smlouvy se vkládá nová Příloha č. 6, jejíž znění je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

2.1 Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve.

3.2 Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

3.4 Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) a Dodavatel obdrží dvě (2) vyhotovení.

3.5 Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

3.6 Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:

3.6.1 Příloha č. 1: Specifikace studie interiéru

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum:
Za Objednatele:

Datum:
Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: [redacted]
Funkce: [redacted]
[redacted]
Letiště Praha, a.s.

Podpis: _____
Jméno: [redacted]
Funkce: [redacted]
ABM architekti, s.r.o.