

# Smlouva o dílo

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA STAVBU

### **KŘIŽANOV – REKONSTRUKCE BYTU V DPS**

číslo stavby zhotovitele 14/2020

Zhotovitel: Stylstav s.r.o.  
Křižanov 256, 594 51 Křižanov  
Zastoupené: ve věcech smluvních Jindřichem Vodičkou, jednatelem  
ve věcech technických Ing. Petrem Dvořákem, stavbyvedoucím  
Bankovní spojení: 2271108864/8040

IČ: 26916096  
DIČ: CZ26916096  
Spisová složka: KS Brno, oddíl C, vložka 45127

a

Objednatel: Městys Křižanov  
Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov  
Zastoupené: ve věcech smluvních Ivo Klimešem, starostou městyse  
ve věcech technických Ing. Michalem Krejčím, TDI  
IČ: 00294616  
DIČ: CZ00294516

se dnešního dne dohodli na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy.

### 1. Předmět dodatku díla

- a) Smluvní strany se dohodly z důvodu požadavků investora a na základě Smlouvy o dílo ze dne 18.12.2020, článku 2., bodu e) na změnách plnění stavby specifikovaných v příloženém položkovém rozpočtu, na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění:

Předmět plnění: méněpráce, vícepráce

### 2. Cena za dílo

- a) Celková cena dle článku 2. stávající smlouvy o dílo je dle znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Objekt	Cena bez DPH
Rekonstrukce bytu v DPS dle SOD	495 200,- Kč
Dodatek č. 1 k SOD	18 400,- Kč
<b>Celkem včetně dodatku č. 1</b>	<b>513 600,- Kč</b>

# Smlouva o dílo

## 3. Závěrečná ujednání

- a) Ostatní ujednání shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- b) Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo ze dne 18.12.2020 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222, zákona č. 134/2016 Sb.
- c) Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- d) Nedílnou přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací a méněprací
- e) Tento dodatek smlouvy č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran

V Křižanově, dne: 25.05.2021

V Křižanově, dne: 25.05.2021

Za zhotovitele

Za objednatele

.....

.....

Jindřich Vodička, jednatel

Ivo Klimeš, starosta městyse