

DODATEK Č.1 K SMLouvĚ O DíLO**Kino Mír Krnov - oprava dámských i pánských WC**

uzavřena ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby: Ing. Klára Hazuchová, odbor investic a správy majetku, + Osobní údaje

Bc. Jan Šrubař, odbor investic a správy majetku,

Osobní údaje

Roman Hradil, odbor investic a správy majetku,

Karel Klímeck, odbor investic a správy majetku, +

Osobní údaje

Bc. Martina Marčanová, odbor investic a správy majetku, +

Petr Mynář, odbor investic a správy majetku, +

Osobní údaje

Ing. Zbyněk Moravec, odbor investic a správy majetku, +

Kateřina Višňovská DiS., odbor investic a správy majetku

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: 728771 / 0100

na straně objednatele

a

2. Izab s.r.o

se sídlem Koperníkova 253/7,79401 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Krajský soud Ostrava oddíl C, vložka 68764

IČO: 05657521

DIČ: .

Jednající: Osobní údaje

Bankovní spojení:

Číslo účtu: Osobní údaje

Kontaktní osoba:

Telefon, e-mail: Osobní údaje

na straně zhotovitele

I.**Změna smlouvy**

1. Smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 25. 2. 2021, a to v odstavci 1. článku III. „Doba a místo plnění díla“ tak, že odstavec 1. nově zní takto:

Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

Termín zahájení díla: ihned po předání staveniště

Termín ukončení díla: **do 115 dnů ode dne podpisu této smlouvy o dílo**

Vykližené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane - li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.

2. Smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 25. 2. 2021, a to v odstavci 1. článku IV. „Cena díla“ tak, že odstavec 1. nově zní takto:

Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena díla (SOD)bez DPH :	1.898.757,01 Kč
Dodatek č.1 bez DPH :	143.429,93 Kč
<hr/>	
Celková cena díla včetně dodatku č.1 bez DPH :	2.042.186,94 Kč
DPH 21 % :	428.859,26 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č.1 vč. DPH :	2.471.046,20 Kč

Tato smluvní pevná cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

II.

Závěrečná ujednání

Ostatní, v článku II. tohoto dodatku smlouvy, neuvedené části Smlouvy o dílo ze dne 25. 2. 2021 zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č.1 ve dvou vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek smlouvy účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

K uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 2504/61/RM/2021 ze dne 26. 5. 2021.

V Krnově dne

V Krnově dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Binar Miroslav Ing.
Digitálně podepsal Binar Miroslav
Ing.
Datum: 2021.05.28 11:26:54 +02'00'

Ing. Tomáš Hradil
starosta

Jiří Kortiš
Digitálně podepsal Jiří Kortiš
Datum: 2021.05.28 20:32:05
+02'00'

Jiří Kortiš
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20180310 Krnov kino - WC**

Objednatel: **MĚSTO KRNOV**
Havní náměstí 1
79401 Krnov

IČO: **296139**
 DIČ: **CZ00296139**

Zhotovitel: **IZAB s.r.o**
Koperníková 7
79401 Krnov

IČO: **5657521**
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	33 033,52
PSV	90 396,41
MON	20 000,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	143 429,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	143 429,93 CZK
Základní DPH	21 %	30 120,29 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **173 550,22 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2	Změnové listy	0,00	143 429,93	30 120,29	173 550,22	100
A1	Změnový list č.1 - stavební práce	0,00				
A2	Změnový list č.2 - doplnění cirkulace	0,00				
A3	Změnový list č.3 - Doplnění kondenzátu VZT	0,00				
A4	Změnový list č.4 - Vybavení	0,00				
Celkem za stavbu		0,00				

Obchodní tajemství

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
PSV	vodovod vnitřní	HSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
721	Vnitřní kanalizace	PSV				
764	Konstrukce klempířské	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
781	Obklady keramické	PSV				

Obchodní tajemství

783	Nátěry	PSV				
790	Vybavení	PSV				Obchodní tajemství
M21	Elektromontáže	MON				
Cena celkem					143 429,93	100

Položkový rozpočet

S:	20180310	Krnov kino - WC
O:	2	Změnové listy
R:	A1	Změnový list č.1 - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Zemní práce					
---------------	--------------------	--	--	--	--	--

1	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3	m3	-2,14450		
---	--------------	---	----	----------	--	--

-44,34*0,15/2 -3,32550

1,20*0,80*1,10+0,50*0,50*0,50 1,18100

2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-2,14450		
---	--------------	--	----	----------	--	--

3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-2,81650		
---	--------------	---	----	----------	--	--

-44,34*0,15/2 -3,32550

1,20*0,80*1,10+0,50*0,50*0,50-0,672 0,50900

4	162201201R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m	m3	-2,81650		
---	--------------	---	----	----------	--	--

5	162201209R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, nošením	m3	-2,81650		
---	--------------	--	----	----------	--	--

6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-2,81650		
---	--------------	--	----	----------	--	--

7	171201201RT1	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-2,81650		
---	--------------	---	----	----------	--	--

8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	0,67200		
---	--------------	-------------------------------------	----	---------	--	--

1,20*0,80*0,70 0,67200

9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,38400		
---	--------------	---	----	---------	--	--

1,20*0,80*0,40 0,38400

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
---------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--

10	310239211R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,82000		
----	--------------	---	----	---------	--	--

pilíře : 0,35*0,35*2,50+0,45*0,35*2,50 0,70000

příčka nika : 1,20*0,10 0,12000

11	319201315R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm	m2	84,18000		
----	--------------	--	----	----------	--	--

vyrovnání pod obklady (stávající zdivo) : 69,13800

7,98*2,30*2,00+5,25*2,30*2,00+(1,20+0,60)*2,30*2,00

2,72*2,30*2,00-0,70*2,30+0,90*2,30*2 15,04200

Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					
----------------	-------------------------------	--	--	--	--	--

12	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	3,95000		
----	--------------	-----------------------------------	----	---------	--	--

voda a kanál ve zdivu : 63,00*0,05+10,00*0,08 3,95000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--

13	631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,	m3	-1,50000		
----	--------------	---	----	----------	--	--

podkladní beton : -1,50 -1,50000

14	631361921RT1	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,06509		
----	--------------	---	---	---------	--	--

Hmotnost 1 m2 sítě je 2,0 kg.

0,0650943 0,06509

Obchodní tajemství

Položkový rozpočet

S:	20180310	Krnov kino - WC
O:	2	Změnové listy
R:	A1	Změnový list č.1 - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
15	965042141RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 <i>podlaha + podkladní beton</i>	m3	-2,50000		
16	965049111R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	-2,50000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
17	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-0,34685		
Díl: 713 Izolace tepelné						
18	28376410.AR	Deska polystyrenová URSA XPS N - V - L tl. 30 mm <i>03 VYMĚRA : 42,12*1,05</i>	m2	44,22600	44,22600	
19	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	88,89430		
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
20	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm <i>Potrubí pod úrovní základové desky. Potrubí včetně tvarovek.</i>	m	1,70000		
21	721194109R00	Přechodová tvarovka PVC KG/kamenina DN 150	kus	1,00000		
22	721999111PC1	Zařízení stávajícího kameninového potrubí včetně napojení	kus	1,00000		
23	721999113PC1	Demontáž stávajícího potrubí z kameniny DN 150 e výkopu	m	1,70000		
24	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	17,73500		
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
25	764333230R00	Lemování zdí Pz, rš 330 mm <i>venkovní prasklina : 3,00</i>	m	3,00000	3,00000	
26	764410250R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm <i>2*0,90</i>	m	1,80000	1,80000	
27	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm <i>2*0,90</i>	m	1,80000	1,80000	
28	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	22,10040		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
29	766999111PC1	D+M obložení stěn T4, T5	kpl	1,00000		
30	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	315,00000		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
31	767999111PC1	Příplatek AL dveří za jiný typ skla změna v provedení panikového kování	kpl	1,00000		
32	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	35,00000		
Díl: 781 Obklady keramické						
33	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu <i>vč. dodávky plastové L lišty</i>	m	-130,00000		
34	781497132R00	Lišta nerezová rohová k obkladům <i>pouze ostré hrany : 17,00</i>	m	17,00000	17,00000	
35	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	66,12000		
Díl: 783 Nátěry						
36	783521000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí Z + 1x	m2	1,58400		

Obchodní tajemství

Položkový rozpočet

S:	20180310	Krnov kino - WC
O:	2	Změnové listy
R:	A1	Změnový list č.1 - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		parapety : 2*0,90*0,33		0,59400		
		lemování : 3,00*0,33		0,99000		

Díl: M21		Elektromontáže				
37	210999111PC1	Hlášení elektroinstalaterských prací na TIČR	kpl	1,00000		

Obchodní tajemství

Položkový rozpočet

S:	20180310	Krnov kino - WC
O:	2	Změnové listy
R:	A2	Změnový list č.2 - doplnění cirkulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: PSV vodovod vnitřní						
1	722174023	Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 25	m	15,00000		
2	722174024	Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 32	m	30,00000		
3	722181231R00	Vod potrubí izolace PE tl-13 DN-25	m	15,00000		
4	722181232R00	Vod potrubí izolace PE tl-13 DN-32	m	30,00000		
5	722190901R00	Uzavření-otevření vodovod potrubí	kus	2,00000		
6	722171933R00	Plast potrubí výměna tvarovky -D25	kus	1,00000		
7	722171934R00	Plast potrubí výměna tvarovky -D32	kus	2,00000		
8	722220232	Přechodka plast PPR PN20 D 25XG3/4	kus	4,00000		
9	722220233	Přechodka plast PPR PN20 D 32XG1	kus	5,00000		
10	722220861R00	Dmtž armatur vodov 2závit G -3/4	kus	4,00000		
11	722220862R00	Dmtž armatur vodov 2závit G -5/4	kus	2,00000		
12	722224111R00	Kohout plnicí a vypouštěcí G1/2 PN6	kus	3,00000		
13	722231073R00	Ventil zpětný G3/4 PN10-110°C 2 záv	kus	1,00000		
14	722231252	Ventil poj mos G3/4 k bojleru	kus	2,00000		
15	722232044	Kulo koh vnit záv G3/4 PN42-185°C	kus	6,00000		
16	722232045	Kulo koh vnit záv G1 PN42-185°C	kus	1,00000		
17	722234264	Filtr mosaz G3/4 PN16-120°C 2xzá	kus	1,00000		
18	722234265	Filtr mosaz G1 PN16-120°C 2xzá	kus	1,00000		
19	722270202	Sestava přípoj ohřivače TUV 3/4	soubor	2,00000		
20	304646844	HZS zhotovení prostupů OPC	ks	3,00000		
21	304646843	zhotovení montážní sestavy ZT zaměna čerpadel	SOUBOR	1,00000		

záměna čerpadla ponorného v rozpočtu za cirkulační s časovým ovládaním

Obchodní tajemství

Položkový rozpočet

S:	20180310	Krnov kino - WC
O:	2	Změnové listy
R:	A3	Změnový list č.3 - Doplnění kondenzátu VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: PSV vodovod vnitřní						
1	721194104R00	Vyvedení kanal. Výpustek DN40	kus	1,00000		
2	721174042	Kanal.potrubí PP přípojovací HT DN 40	m	3,50000		
3	721171902	Potrubí PP odpadní odbočka hrdlo DN 40	kus	1,00000		
4	721226525	Zápachový uzávěr kondenz nadomítková HJL 136	kus	1,00000		
5	721226601	Mtž záp.uzávěr DN40/50 stěna připoj.spotřebiče	kus	2,00000		
6	258292009	hadice pračková odtok	kus	2,00000		
7	258292001	hadicové spony	kus	2,00000		

Osobní údaje

Obchodní tajemství

Položkový rozpočet

S:	20180310	Krnov kino - WC
O:	2	Změnové listy
R:	A4	Změnový list č.4 - Vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 790 Vybavení						
1	790010RZ1	11 ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKU CHROM	kpl	7,00000		
2	790010RZ1	11 ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKU CHROM	kpl	-7,00000		
3	79001RZ1	1 OSOSUŠEČ RUKOU	ks	-2,00000		
4	79002RZ1	12 ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY NEREZ	ks	-4,00000		
5	79003RZ1	6 KOŠ UZAVÍRATELNÝ 6 l NEREZ	ks	-7,00000		
Koš s víkem, nášlapný mechanismus otevírání, objem 10l, průměr cca 20 cm, materiál plastovou vložkou s uchem z elastické umělé hmoty proti poškození stěny						
6	79004RZ1	8 WC ŠTĚTKA nerez na stěnu	ks	-10,00000		
7	79005RZ1	2 ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPIRU nerez	ks	-10,00000		
zásobník na stěnu, obsah 1 role, velikost střední, materiál: nerez, rozměry: cca 120*22 stěnu						
8	79006RZ1	4 MYDLENKA NEREZ	ks	-1,00000		
Mýdlenka nerez, oválný tvar s výřezy pro odtékání vody, rozměry cca 130*120*70 mm						
9	79007RZ1	10 KOVOVÝ REGAL 20 x 80 x 180 cm 5 POLIC x 175 kg, BÍLÝ	ks	-2,00000		
10	79008RZ1	7 KOŠ OTEVŘENÝ 30 l NEREZ	ks	-3,00000		
11	79009RZ1	5 ZRCADLO 400x600 mm s fazetou	ks	-1,00000		
včetně montáže, nástěnné zrcadlo						
12	79009RZ2	13 ZRCADLO 600x1200 mm s fazetou	ks	-6,00000		
včetně montáže, nástěnné zrcadlo						
13	79010RZ1	9 DVOJVĚŠÁK NA DVEŘE, STĚNU CHROM	ks	-10,00000		
14	79011RZ1	3 DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MYDLA NEREZ	ks	-7,00000		
objem 0,5 l, materiál: plast, rozměry: cca 120*95*200 mm (š*h*v), montáž na stěnu						
15	79001RZ1	1 OSOSUŠEČ RUKOU	ks	2,00000		
2 : 2 2,00000						
16	79002RZ1	12 ZÁSOBNÍK na pap.ručníky, nerez, BEMETA	ks	4,00000		
17	79003RZ1	6 KOŠ UZAVÍRATELNÝ 6 l NEREZ	ks	7,00000		
Koš odpadkový nerez						
18	79004RZ1	8 WC ŠTĚTKA nerez na stěnu BEMETA	ks	10,00000		
19	79005RZ1	2 ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPIRU nerez	ks	10,00000		
zásobník na stěnu, obsah 1 role, materiál: nerez, rozměry: 325*310 mm, montáž na stěnu						
20	79006RZ1	4 MYDLENKA NEREZ	ks	1,00000		
Mýdlenka nerez, oválný tvar s výřezy pro odtékání vody, rozměry cca 130*120*70 mm						
21	79007RZ1	10 KOVOVÝ REGÁL 20 x 80 x 180 cm 5 POLIC x 175 kg, BÍLÝ	ks	2,00000		
22	79008RZ1	7 KOŠ OTEVŘENÝ 30 l NEREZ, AZP	ks	3,00000		
23	79009RZ1	5 ZRCADLO 400x600 mm s fazetou	ks	1,00000		
včetně montáže, nástěnné zrcadlo						
24	79009RZ2	13 ZRCADLO 600x1200 mm s fazetou	ks	6,00000		
včetně montáže, nástěnné zrcadlo						
25	Pol__0012	ZRCADLO 1000x1400 mm s fazetou	ks	1,00000		
26	79010RZ1	9 DVOJVĚŠÁK, NEREZ BEMETA	ks	10,00000		
27	79011RZ1	3 DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MYDLA NEREZ	ks	7,00000		
objem 0,6 l, materiál: nerez, montáž na stěnu						

Obchodní tajemství