

## DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

(dále jen "dohoda")

### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Město Vimperk  
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk  
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka  
IČO: 002 50 805  
DIČ: CZ00250805  
Bankovní spojení: Č. účtu: [REDAKCE] vedený u Komerční banky, a.s.  
a

**Zhotovitel:** VKB stavby s.r.o.  
Sídlo: Buk 51, 383 01 Prachatice  
IČO: 021 92 012  
DIČ: CZ02192012  
Bankovní spojení: Č. účtu: [REDAKCE], vedený u Komerční banky, a.s.

### I. PŘEDMĚT DOHODY

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 29.05.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení akce „**Revitalizace zpevněných ploch v areálu urnového háje ve Vimperku – I. etapa**“, (dále jen „**smlouva o dílo**“), a to v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na výběr zhotovitele tohoto díla a dále v rozsahu daném nabídkovým rozpočtem, který byl obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení.
- 1.2. Dílo dle smlouvy o dílo bylo v zadávací dokumentaci i v nabídkovém rozpočtu rozděleno na dvě části: část díla A a část díla B, přičemž část A byla již dle podmínek smlouvy o dílo realizována a dílo bylo protokolárně předáno zhotovitelem objednateli dne 07.10.2020 a objednatel zaplatil zhotoviteli odpovídající část ceny za dílo.
- 1.3. Smluvní strany prohlašují, že část díla B měla být provedena v roce 2021 a měla být zahájena k výzvě objednatele k zahájení provádění díla.

### II. PŘEDMĚT DOHODY

- 2.1. Smluvní strany sjednávají, že smlouva o dílo v části upravující závazek zhotovitele provést část díla B za podmínek dle smlouvy o dílo se touto dohodou zrušuje **ke dni 26.04.2021**.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku zrušení smlouvy o dílo v části upravující závazek zhotovitele provést část díla B za podmínek dle smlouvy o dílo pro ně nevznikají žádné nové závazky.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že příslušná ustanovení smlouvy o dílo vztahující se k části díla A, zejména týkající se záruky dle čl. IX. smlouvy o dílo, zůstávají touto dohodou nedotčena.


### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou z nich.
- 3.2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, přičemž její uveřejnění zajistí objednatel.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, a neuvedly se vzájemně v omyl.

**Objednatel:**


Ve Vimperku dne 26.04.2021

  
**Město Vimperk**  
Ing. Jaroslava Martanová  
Starostka



**Zhotovitel:**

V Buku dne 26.04.2021

  
**VB stavby s.r.o.**  
Ladislav Vácha  
Jednatel

**VB stavby, s.r.o.**  
Buk 51  
383 01 Prachatice  
tel: 502 274 562  
IČO: 02192012 DIČ: CZ02192012

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 385 ze dne 26.04.2021